

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen

Vägnätsbyrån, I3

Beslutande

Minister

Mika Nordberg

Föredragande

Projektchef

Ian Bergström

Justerat

Omedelbart

Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 26

Tilläggsbeställning, avtal drift och underhåll, grunda farleder i den åländska skärgården 1.8.2015-31.7.2019, option 1.8.2019-31.7.2020

ÅLR 2015/767

214 I1

Beslut

Besluts att beställa tilläggsarbeten föranledda av förändringar i fastställda farledsplaner för 2845 Kökar-Husö, 2870 Trutgrund-Torsholma-Fiskö, 2885 Enklinge-Jurmo, 2895 Enklinge-Lappo, 2905 Enklinge-Houtskär, 2753 Seglinge-Snäckö enligt punkt 11.4.1 i AP-mötesprotokoll 11.

Tilläggsarbetet är kostnadsberäknat till 68 000 €. Kostnaderna belastar anslag 76030 Drift och underhåll, grunda farleder.

Motivering

Sjömättnings- och farledplaneringsprojektet har resulterat i förändrade farledsplaner för de aktuella farlederna. Förändringarna genomförs i enlighet med farledsbesluten för respektive farled.

Bakgrund

Tilläggsarbetet är en följd av det övergripande uppdraget att sjömäta och farledsplanera grunda farleder på Åland för att säkerställa att korrekt farledsinformation finns tillgänglig i verkligheten och i de officiella sjökorten och i digitala navigationshjälpmedel i framtiden.