

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen
Vägnätsbyrå

Beslutande

Minister
Mika Nordberg

Föredragande

Projektchef
Ian Bergström

Justerat

Omedelbart

Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 67

Planering av ny bro över Karlby strömmen

ÅLR 2017/2571

ÅLR 2016/8972

Beslut

Beslöts att avropa projekteringstjänster enligt ramavtalets punkt 1.1.1, och punkt 1.2.3. för delprojekt ”planering av ny bro över Karlby strömmen” tillhörande broutbytesprojektet 2017-2027, dnr: ÅLR2017/2343, i program- och systemskedet, av ramavtalskonsult WSP Sverige AB på ramavtal med dnr: ÅLR2016/8972.

Budgeten för konsultuppdraget är beräknat till ca 42000 € under budgetåren 2017-2018 och baseras på WSP Sverige AB:s offert daterad 08.11.2017. Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.

Motivering

Ramavtal har tecknats med tre (3) stycken konsulter av vilka avrop/beställning skall i första hand riktas till konsulten med förmånligaste anbudet enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar.

Bakgrund

Den nuvarande bron över Karlby strömmen har både beständighets- och bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande trafiksystem.

Nr 68

Planering av ny bro över Bomarsund

ÅLR 2017/8687

ÅLR 2016/8972

Beslut

Beslöts att avropa projekteringstjänster enligt ramavtalets punkt 1.1.1, och punkt 1.2.3. för delprojekt ”planering av ny bro över Bomarsund” tillhörande broutbytesprojektet 2017-2027, dnr: ÅLR2017/2343, i program- och systemskedet, av ramavtalskonsult WSP Sverige AB på ramavtal med dnr: ÅLR2016/8972.

Budgeten för konsultuppdraget är beräknat till ca 57 000 € under budgetåren

2017-2018 och baseras på WSP Sverige AB:s offert daterad 08.11.2017. Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.

Motivering

Ramavtal har tecknats med tre (3) stycken konsulter av vilka avrop/beställning skall i första hand riktas till konsulten med förmånligaste anbudet enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar.

Bakgrund

Den nuvarande bron över Bomarsund har både beständighets- och bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande trafiksystem.

Nr 69

Förstudie av åtgärder för att höja lastkapaciteten på bron över Lemströms kanal

ÅLR 2017/8688

ÅLR 2016/8972

Beslut

Beslöts att avropa projekteringstjänster enligt ramavtalets punkt 1.1.1, och punkt 1.2.3. för en teknisk-ekonomisk förstudie av åtgärder för delprojekt ”Bron över Lemströms kanal” tillhörande broutbytesprojektet 2017-2027, dnr: ÅLR2017/2343, av ramavtalskonsult WSP Sverige AB på ramavtal med dnr: ÅLR2016/8972.

Budgeten för konsultuppdraget är beräknat till ca 51 000 € under budgetåren 2017-2018 och baseras på WSP Sverige AB:s offert daterad 08.11.2017. Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.

Motivering

Ramavtal har tecknats med tre (3) stycken konsulter av vilka avrop/beställning skall i första hand riktas till konsulten med förmånligaste anbudet enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar.

Bakgrund

Den nuvarande bron över Lemströms kanal har bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027 genom att en förstudie utförs där förutsättningarna för att förstärka alternativt ersätta bron analyseras med avseende att hitta det ekonomiskt och tekniskt mest fördelaktiga alternativet.

Bron måste förstärkas alternativt ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande trafiksystem.
