

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen
Vägnätsbyrån, I3

Beslutande

Minister

Mika Nordberg

Föredragande

Projektchef

Ian Bergström

Justerat

Omedelbart

Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 85

Konsultuppdrag broplanering för ny bro över
Djurholmsströmmen, Brändö kommun

ÅLR 2018/2162

ÅLR 2017/9832

ÅLR 2016/8972

Beslut

Beslöts att godkänna tilläggsarbete enligt konsultens ändringsanmälan nr 8, konsultens uppdragsnummer: 10266728, datum 30/10 2019.

Tilläggskostnaden har uppkommit då utredningsbehovet i systemskedet ökat för att uppfylla målsättningen att skapa gemensamma tekniska lösningar för de fem broarna som ingår i träbropaketet med syfte att minska planeringskostnaderna när förfrågningsunderlag och bygghandlingar tas fram för respektive bro.

Budgeten för konsultuppdraget är beräknas öka med till ca 49 600 € under budgetåret 2020 och baseras på WSP Sverige AB:s ändringsanmälan daterad 30.10.2019. Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.

Motivering

Ändringsanmälan nr 8 är ett tilläggsarbete till beslutet, den 13/3 2018, att avropa konsultuppdrag omfattande program- och systemskedet för delprojekt ”Planering av ny bro över Djurholmsströmmen” tillhörande broutbytesprojektet 2017-2027, dnr: ÅLR2017/2343, av ramavtalskonsult WSP Sverige AB på ramavtal med dnr: ÅLR2016/8972.

Bakgrund

Den nuvarande bron över Djurholmsströmmen har både beständighets- och bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande trafiksystem.

Nr 86

Konsultuppdrag broplanering av utbyte av bron över
Långholmsströmmen, Brändö kommun.

ÅLR2018/2163

ÅLR 2017/9834

ÅLR 2016/8972

Beslut

Beslöts att godkänna tilläggsarbete enligt konsultens ändringsanmälan nr 8, konsultens uppdragsnummer: 10266728, datum 30/10 2019.

Tilläggskostnaden har uppkommit då utredningsbehovet i systemskedet ökat för att uppfylla målsättningen att skapa gemensamma tekniska lösningar för de fem broarna som ingår i träbropaketet med syfte att minska planeringskostnaderna när förfrågningsunderlag och bygghandlingar tas fram för respektive bro.

Budgeten för konsultuppdraget är beräknas öka med till ca 49 600 € under budgetåret 2020 och baseras på WSP Sverige AB:s ändringsanmälan daterad 30.10.2019. Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.

Motivering

Ändringsanmälan nr 8 är ett tilläggsarbete till beslutet, den 13/3 2018, att avropa konsultuppdrag omfattande program- och systemskedet för delprojekt "Planering av utbyte av bron över Långholmsströmmen" tillhörande broutbytesprojektet 2017-2027, dnr: ÅLR2017/2343, av ramavtalskonsult WSP Sverige AB på ramavtal med dnr: ÅLR2016/8972.

Bakgrund

Den nuvarande bron över Långholmsströmmen har både beständighets- och bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande trafiksystem.

Nr 87

Konsultuppdrag broplanering av utbyte av Kastörsbron, Kumlinge kommun.

ÅLR2018/2164

ÅLR 2017/9836

ÅLR 2016/8972

Beslut

Beslöts att godkänna tilläggsarbete enligt konsultens ändringsanmälan nr 8, konsultens uppdragsnummer: 10266728, datum 30/10 2019.

Tilläggskostnaden har uppkommit då utredningsbehovet i systemskedet ökat för att uppfylla målsättningen att skapa gemensamma tekniska lösningar för de fem broarna som ingår i träbropaketet med syfte att minska planeringskostnaderna när förfrågningsunderlag och bygghandlingar tas fram för respektive bro.

Budgeten för konsultuppdraget är beräknas öka med till ca 49 600 € under budgetåret 2020 och baseras på WSP Sverige AB:s ändringsanmälan daterad 30.10.2019. Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.

Motivering

Ändringsanmälan nr 8 är ett tilläggsarbete till beslutet, den 13/3 2018, att avropa konsultuppdrag omfattande program- och systemskedet för delprojekt "Planering av utbyte av Kastörsbron" tillhörande broutbytesprojektet 2017-2027, dnr: ÅLR2017/2343, av ramavtalskonsult WSP Sverige AB på ramavtal med dnr: ÅLR2016/8972.

Bakgrund

Den nuvarande Kastörsbron har både beständighets- och bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande

trafiksystem.

Nr 88

Konsultuppdrag broplanering av utbyte av Askörsbron,
Brändö kommun.

ÅLR2018/2165

ÅLR 2017/9838

ÅLR 2016/8972

Beslut

Beslöts att godkänna tilläggsarbete enligt konsultens ändringsanmälan nr 8, konsultens uppdragsnummer: 10266728, datum 30/10 2019.

Tilläggskostnaden har uppkommit då utredningsbehovet i systemskedet ökat för att uppfylla målsättningen att skapa gemensamma tekniska lösningar för de fem broarna som ingår i träbropaketet med syfte att minska planeringskostnaderna när förfrågningsunderlag och bygghandlingar tas fram för respektive bro.

Budgeten för konsultuppdraget är beräknas öka med till ca 49 600 € under budgetåret 2020 och baseras på WSP Sverige AB:s ändringsanmälan daterad 30.10.2019. Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.

Motivering

Ändringsanmälan nr 8 är ett tilläggsarbete till beslutet, den 13/3 2018, att avropa konsultuppdrag omfattande program- och systemskedet för delprojekt "Planering av utbyte av Askörsbron" tillhörande broutbytesprojektet 2017-2027, dnr: ÅLR2017/2343, av ramavtalskonsult WSP Sverige AB på ramavtal med dnr: ÅLR2016/8972.

Bakgrund

Den nuvarande Askörsbron har både beständighets- och bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande trafiksystem.

Nr 89

Konsultuppdrag broplanering av utbyte av
Dånösundsbron, Geta kommun.

ÅLR2018/2166

ÅLR 2017/9840

ÅLR 2016/8972

Beslut

Beslöts att godkänna tilläggsarbete enligt konsultens ändringsanmälan nr 8, konsultens uppdragsnummer: 10266728, datum 30/10 2019.

Tilläggskostnaden har uppkommit då utredningsbehovet i systemskedet ökat för att uppfylla målsättningen att skapa gemensamma tekniska lösningar för de fem broarna som ingår i träbropaketet med syfte att minska planeringskostnaderna när förfrågningsunderlag och bygghandlingar tas fram för respektive bro.

Budgeten för konsultuppdraget är beräknas öka med till ca 49 600 € under budgetåret 2020 och baseras på WSP Sverige AB:s ändringsanmälan daterad 30.10.2019. Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.

Motivering

Ändringsanmälan nr 8 är ett tilläggsarbete till beslutet, den 13/3 2018, att avropa konsultuppdrag omfattande program- och systemskedet för delprojekt "Planering av utbyte av Dånösundsbron" tillhörande

broutbytesprojektet 2017-2027, dnr: ÅLR2017/2343, av ramavtalskonsult WSP Sverige AB på ramavtal med dnr: ÅLR2016/8972.

Bakgrund

Den nuvarande Dånösundsbron har både beständighets- och bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande trafiksystem.
