

## Kommunstrukturen på Åland – utmaningar och vägval

Schema över preliminär tidsplan (Meddelande nr 4/2016–2017, s. 18)

Våren 2017	Hösten 2017	Våren 2018	Hösten 2018	Våren 2019	Hösten 2019	Våren 2020	Våren 2021
April: Kommunindelings- utredningen för Finström, Geta och Sund inleds	September: Kommunindelings- utredningar för de nya kommunerna inleds	Maj: Kommunindelings- utredningar för de nya kommunerna slutförs	Oktober: Ny lagstiftning om kommunindelning och kommunstruktur träder i kraft	Januari: Valförberedelserna inleds	Oktober: Kommunval till nya fullmäktigen	Januari: Nya kommuner	Januari: KST förverkligas, enligt lag 2
April: PM om ny kommunindelingslag och kommunstrukturlag. Lagberedningen inleds	Oktober: Kommunindelings- utredningen för Finström, Geta och Sund slutförs	Maj: Lagtinget beslutar om lagförslagen till kommunindelning och kommunstruktur	November: Kommunerna verkställer den nya kommunindelningen	April: KST-avtal, enligt lag 1		Januari: KST förverkligas, enligt lag 1	
Enskilda kommuner hörs in för kommande kommunindelings- utredningar							
Upphandling av kommunindelings- utredare							