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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 6 
Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö 
ÅLR 2019/3485 
240-242 I1 

Överfört från enskild föredragning 2.6.2020. 
 
Förslaget godkändes efter omröstning enligt omröstningsprotokoll 2, 
bilaga 1, I320P04. 
 
Beslut 
Beslöts att avbryta upphandlingen av infrastrukturprojekt västra Föglö 
och att upphäva landskapsregeringens tilldelningsbeslut I319E41, daterat 
29.8.2019, avseende nämnda upphandling. 
 
Ansökan om ändring i beslut och besvär kan lämnas enligt bifogad 
rättelse- och besvärsanvisning, bilaga 2, I320P04. 
 
Motivering 
Grund för avbrytandet är att det inte är ändamålsenligt att genomföra 
upphandlingen med anledning av landskapsregeringens uppsägning, 
daterad 21.1.2020, av avtalet om färjetrafik mellan Svinö och 
Mellanholm, daterat 2.9.2019, mellan landskapsregeringen å ena sidan 
och konsortiet bestående av Ansgar Ab och Finlands Färjetrafik Ab å den 
andra, och landskapsregeringens ändrade prioriteringar. 
Infrastrukturprojektet har tillsammans med nämnda totalentreprenad 
ursprungligen utgjort en funktionell och tidsmässig helhet, och 
landskapsregeringen har efter uppsägningen av avtalet om 
totalentreprenad inte funnit något sådant alternativ till nämnda 
totalentreprenad för nyttjande av den upphandlade infrastrukturen som 
landskapsregeringen anser att skulle vara lämpligt och ändamålsenligt. 
 
Efter uppsägningen av avtalet om totalentreprenad har 
landskapsregeringen vidare kunnat konstatera, att landskapsregeringens 
ekonomiska förutsättningar att genomföra upphandlingen av 
infrastrukturprojektet, samt nödvändiga prioriteringar, har ändrat till följd 



 2 (2) 
av den pågående coronaviruspandemin och dess inverkan på 
landskapets ekonomi.  
 
Bakgrund 
Upphandlingen har annonserats den 11.5.2019 på webbplatsen HILMA 
och 13.5.2019 på TED. Upphandlingen omfattade byggnadsentreprenad 
av färjehamn på Mellanholm, vägbyggnadsarbeten på Gripö, bro över 
Spettarhålet och väggbyggnadsarbeten fram till Degerbyvägen på Degerö 
i Föglö kommun på Åland. Entreprenaden skulle vara infrastrukturdelen 
av en ny trafikförbindelse där färjetrafiken skulle upphandlas i ett separat 
avtal, enligt vilket trafikentreprenören skulle bedriva färjetrafik med eget 
tonnage på linjen året runt i 15 år. Landskapsregeringen beslöt 29.8.2019 
att anta anbud från Eriksson Bygg Ab. Upphandlingskontrakt har inte 
ingåtts. 

 



Bilaga 1, I320P04

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 

Datum: 4.6.2020 

Avdelning/byrå: Infrastrukturavdelningen/vägnätsbyrån, I3 

Föredragningslista nr: I320P04 

Ärende nr:  6 

Diarienr: ÅLR 2019/3485 

Omröstning nr: 2 

Ja: För förslaget att avbryta upphandlingen. 

Nej: Mot förslaget att avbryta upphandlingen. 

Avgivna röster Ja Nej 

TE X 

AH X 

FK X 

AR X 

CW X 

HJ X 

VT X 
_____________ 

Totalt 6 1 
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