

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen
Transportbyrån, I2

Beslutande
Minister
Christian Wikström

Föredragande
Teknisk Inspektör
Magnus Eriksson

Justerat
Omedelbart

Nr 19

Ombyggnad av fenderlinje "Dockning av m/s Viggen 2022"
ÅLR 2021/10095

Beslut

Beslöts att i enlighet med stöd av 5 § 1 punkten Ålands landskapsregerings beslut (2019:113) gällande vissa upphandlingar, göra en tilläggsbeställning från WSY Oy för ombyggnad av fenderlinjen i fören. Det beräknade värdet på upphandlingen är 35 000 €. Kostnaden påförs budgetmoment 75010 "Upphandling av sjötrafik".

Motivering

Upphandling av dockning för m/s Viggen har tidigare genomförts, att anlita WSY Oy har tidigare tagits genom beslut ÅLR 2021/10095 nr.53. I anbudsförfrågan vid upphandlingen finns det angivet villkoren för tillägsarbeten.

Bakgrund

Fenderlinjen på Viggen är för smal, vilket resulterar i skador på bordläggningen som inte är konstruerad för de krafter som uppstår vid kontakt med hamnkonstruktioner. I budgeten för 2022 är det budgeterat 150 000 € för ombyggnaden av hela fenderlinjen. Ombyggnaden kommer att utföras under den tid som m/s Viggen är tagen ur trafik för dockning 26.03-08.04.2022.
