

## Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen  
Transportbyrån, I2

Beslutande  
Minister  
Christian Wikström

Föredragande  
Upphandlare  
Sten Schauman

Justerat  
Omedelbart

---

### Nr 48

Extra avgångar på Föglölinjen för gjutning av  
Brändöströmsbro  
ÅLR 2021/7675

#### Beslut

Med stöd av 10 § 2 mom. Landskapsförordning (1979:6) om färjor beslöt Ålands landskapsregering att införa avvikelse från fastställd turlista ÅLR 2020/8347 av den 15.12.2020. Avvikelsen är enligt följande turlista under en senare bestämd dag och följande natt i perioden 28.9-01.10.2021 på Föglölinjen.

Enligt bifogad turlista, bilaga I221E42.

Samtidigt beslöts att m/s Odin kör en extra avgång då bron gjuts 18.40 från Snäckö till Långnäs och följande morgon 07:00 från Långnäs till Snäckö.

Betongbilarna har förtur på alla avgångar. De svärtade avgångarna är ordinarie avgångar.

Detta beslut ersätter beslutet från 14.09.2021 i samma ärende.

#### Motivering

Bron över Brändöström på Föglö gjuts under en dag och påföljande natt i perioden 28.09-12.10.2021. För gjutningen planeras ca 44-48 betongbilar under 24-28 timmar. För att betongbilarna ska kunna komma fram i ett konstant flöde är det samhällsekonomiskt mest praktiskt att transportera dem med m/s Skarven på Föglölinjen. Den ursprungligt planerade tidsspannet 22-24.09.2021 sköts upp p.g.a. väder.

Entreprenören, Ansgar Ab på Föglölinjen erbjuder sig att köra natt-turerna till en tilläggskostnad på 222,85 €/h som landskapsregeringen fakturerar Eriksson Bygg Ab vidare med påslag för bunkerkostnader.

Entreprenören, J&L Shipping, på Tvärgående linjen är redo med m/s Odin i Långnäs på kvällen och natten om det skulle uppstå tekniskt fel på Föglölinjen.

## **Bakgrund**

Landskapsregeringen har i samarbete med entreprenörerna Ansgar Ab som driftsentreprenör för Föglölinjen och Eriksson Bygg Ab som entreprenör för förnyandet av Brändöströmsbron på Föglö överenskommit om avvikande turlista för m/s Skarven under en dag och påföljande natt för gjutningen av bron.

Landskapsregeringen har även i samarbete med entreprenören J&L Shipping för Tvärgående linjen kommit överens om att m/s Odin ligger i Långnäs på kvällen och natten ifall att m/s Odin skulle behövas.

Två till tre betongbilar kommer att finnas på m/s Skarvens alla avgångar. Annan last kommer att transporteras i mån av utrymme.

---

Degerby avg	Svinö ank	Svinö avg	Degerby ank
<b>06:30</b>	07:00	<b>07:05</b>	07:35
<b>07:45</b>	08:15	<b>08:25</b>	08:55
<b>09:00</b>	09:30	<b>09:35</b>	10:05
<b>10:10</b>	10:40	<b>10:45</b>	11:15
11:20	11:50	11:55	12:25
12:30	13:00	13:05	13:35
13:40	14:10	14:15	14:45
14:50	15:20	15:25	15:55
16:00	16:30	16:35	17:05
17:10	17:40	17:45	18:15
18:20	18:50	18:55	19:25
19:30	20:00	20:05	20:35
20:40	21:10	21:15	21:45
21:50	22:20	22:25	22:55
<b>23:25</b>	23:55	<b>00:05</b>	00:35
00:40	01:10	01:15	01:45
01:50	02:20	02:25	02:55
03:00	03:30	03:35	04:05
04:10	04:40	04:45	05:15
05:20	05:50	05:55	06:25
<b>06:30</b>	07:00	<b>07:05</b>	07:35
<b>07:45</b>	08:15	<b>08:25</b>	08:55
<b>09:00</b>	09:30	<b>09:35</b>	10:05
<b>10:10</b>	10:40	<b>10:45</b>	11:15