

Tidslinje - Korttrutt och nyinvesteringar i frigående tonnage 2013-2023

Detta är en tidslinje över beslut tagna på enskild föredragning och i plenum vid Ålands landskapsregering rörande infrastrukturprojektet korttrutt och nyinvesteringar i frigående tonnage utgående från perioden 2013-2023. Till tidslinjen hör en dokumentdatabas som finns på Ålands landskapsregerings hemsida, under meny Infrastruktur och kommunikationer. Rätt dokumentmapp hittas utgående från postens datum i tidslinjen och ärendets diarienummer. På hemsidan finns även mer information om tidslinjens uppbyggnad och en översikt över tidslinjen. Notera att denna fil innehåller nästan 400 rader.

Tidslinjen är framtagen på Ålands lagtingets begäran i enlighet med Ålands landskapsregerings beslut på enskild föredragning I124E21, den 17.4.2024.

Kort förklaring till tidslinjens fält:

- Gul markering avser budgetförslag och regeringsbyten, grön markering avser ärenden kopplade till infrastrukturprojektet korttrutt och blå markeringar avser ärenden kopplade till tonnage.
- Poster markerade i fet stil ger en snabb överblick över tidslinjens centrala dokument.
- Dokumentmapp hänvisar till dokumentdatabasen på Ålands landskapsregerings hemsida. Länkar leder till Ålands lagtings hemsida.
- Dokumentnummer avser handlingens numrering i ärendet.
- Kolumnen "Bilagor på begäran" avser beslutsbilagor som inte finns i digital form, men som kan begäras ut från landskapsregeringen till den del de inte är sekretessbelagda.

Tidpunkt	Åtgärd, kort beskrivet	Beslutsnivå	Dokumentmapp	Diarienummer	Handlings-nummer	Bilaga på begäran	Kommentar
2010							
25.10.2010	Förslag till budget för landskapet Åland 2011	Plenum	BF 2011				Korttrutt: sid 227 - föglötunnel, Åva-Jurmo, östra Föglö
2011							
19.5.2011	Meddelande nr 3/2010-2011 - Strategi för den åländska skärgårdens trafiksystem "Korttrutt 2011"	Plenum	19-05-2011	ÅLR 2011/4320	#1, #2		Korttruttsmeddelande till lagtinget inkl. följebrev och bilagor
11.10.2011	Beslut att lagtinget antecknar landskapsregeringens meddelande nr 3/2010-2011 för kännedom		11-10-2011	ÅLR 2011/4320	#3		
27.10.2011	Förslag till budget för landskapet Åland 2012	Plenum	BF 2012				Korttrutt: sid 218 - Åva-Jurmo samt information om korttruttsmeddelande innefattande östra Föglö, Prästösund, Kumlinge-Enklinge (Bäröprojektet), Torsholma-Lappo
25.11.2011	Ny regering med lantråd Camilla Gunell och trafikminister Veronica Thörnroos		RP 2011				Regeringsprogram
9.12.2011	Förslag till andra tilläggsbudget för 2011	Plenum	TB 2/2011				Tonnage: sid 11 i budget, rör M/S Skarven
2012							
31.1.2012	Förstudie fast förbindelse Prästö-Töftö, upprättande av terrängmodell	Enskild	31-01-2012	ÅLR 2012/770	#1		
3.4.2012	Förslag till första tilläggsbudget för 2012	Plenum	TB 1/2012				Korttrutt: sid (10, 13), 34-35 - samma projekt som i post 27.10.2011 Tonnage: sid 34 - mål att beställa nytt tonnage till Åva-Osnäs och Föglölinjen
15.5.2012	Beslut att begära in anbud för detaljprojektering "Korttruttsförbindelse mellan Åva och Jurmo" samt för en "Statistisk analys av skärgårdstrafikens trafikflöden och framtida behov"	Enskild	15-05-2012	ÅLR 2011/4320	#6	Anbudsfrågan, 2 st	Protokoll 49
22.5.2012	Beslut att begära in anbud för projektledningstjänster inom korttruttsutredning för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	22-05-2012	ÅLR 2011/4320	#5, #7	Anbudsfrågan	Protokoll 52
5.7.2012	Beslut att anta anbud "Ramavtal för projektledningstjänster 2012-2015" för korttruttsutredning för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	05-07-2012	ÅLR 2011/4320	#8, #9, #10		Protokoll 74
10.8.2012	Beslut att anta anbud "Statistisk analys av skärgårdstrafikens trafikflöden och framtida behov"	Enskild	10-08-2012	ÅLR 2011/4320	#11		Protokoll 79

28.10.2012		Förslag till budget för landskapet Åland 2013	Plenum	BF 2013				Korttrutt: sid 8, 31, 216-217 - korttruttsprojekets utredningar inleds, Åva Jurmo fortsätter
2013								
17.1.2013		Beslut att begära in anbud "Miljökonsekvensbedömning" för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	17-01-2013	ÅLR 2013/522	#1, #5	Anbudsförfrågan	Protokoll 9
17.1.2013		Beslut att begära in anbud "Samhällskonsekvensbedömning" för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	17-01-2013	ÅLR 2013/523	#1, #2	Anbudsförfrågan	Protokoll 9
12.2.2013		Beslut att begära in anbud inom Bottenkartläggning för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	12-02-2013	ÅLR 2013/1124	#1, #2	Anbudsförfrågan	Protokoll 21
12.2.2013		Beslut att begära in anbud "Ramavtal geoteknisk kompetens" för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	12-02-2013	ÅLR 2013/1125	#1, #3	Anbudsförfrågan	Protokoll 21
15.2.2013		Beslut att anta anbud "Miljökonsekvensbedömning" för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	15-02-2013	ÅLR 2013/522	#13, #15		Protokoll 23
15.2.2013		Beslut att anta anbud "Samhällskonsekvensbedömning" för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	15-02-2013	ÅLR 2013/523	#7, #8		Protokoll 23
15.2.2013		Beslut att begära in anbud "Ramavtal teknikområde bro och anläggning" för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	15-02-2013	ÅLR 2013/1222	#1, #2	Anbudsförfrågan	Protokoll 23
15.2.2013		Beslut att begära in anbud "Ramavtal tunnel" för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	15-02-2013	ÅLR 2013/1223	#1, #2	Anbudsförfrågan	Protokoll 23
15.2.2013		Beslut att begära in anbud "Ramavtal väg" för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	15-02-2013	ÅLR 2013/1224	#1, #2	Anbudsförfrågan	Protokoll 23
19.3.2013		Avtal Miljökonsekvensbedömning inom Korttruttsprojektet		19-03-2013	ÅLR 2013/522	#24	Kontraktshandlingar	Avtal, se beslut 15.2.2013
19.3.2013		Avtal Samhällskonsekvensbedömning inom Korttruttsprojektet		19-03-2013	ÅLR 2013/523	#12	Kontraktshandlingar	Avtal, se beslut 15.2.2013
19.3.2013		Beslut att anta anbud inom Bottenkartläggning för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	19-03-2013	ÅLR 2013/1124	#9, #10, #11		Protokoll 39, Korttruttsutredning
19.3.2013		Beslut att anta anbud "Ramavtal geoteknisk kompetens" för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	19-03-2013	ÅLR 2013/1125	#8, #9, #10		Protokoll 39, Korttruttsutredning
19.3.2013		Beslut att anta anbud "Ramavtal teknikområde bro och anläggning" för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	19-03-2013	ÅLR 2013/1222	#8, #9, #10		Protokoll 39, Korttruttsutredning
19.3.2013		Beslut att anta anbud "Ramavtal teknikområde tunnel" för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	19-03-2013	ÅLR 2013/1223	#11, #12, #13		Protokoll 39, Korttruttsutredning
19.3.2013		Beslut att anta anbud "Ramavtal väg" för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	19-03-2013	ÅLR 2013/1224	#9, #10, #11		Protokoll 39, Korttruttsutredning
16.4.2013		Avtal Bottenkartläggning inom korttruttsprojektet		16-04-2013	ÅLR 2013/1124	#14	Kontraktshandlingar	Avtal, se beslut 19.3.2013
6.5.2013		Ramavtal Geotekniska utredningar, huvudsakligen inom korttruttsprojektet		06-05-2013	ÅLR 2013/1125	#11	Kontraktshandlingar	Avtal, se beslut 19.3.2013
28.5.2013		Ramavtal: Teknikkonsult Bro & anläggning "Korttruttsprojektet"		28-05-2013	ÅLR 2013/1222	#11, #12	Kontraktshandlingar	Avtal, se beslut 19.3.2013
5.6.2013		Ramavtal: Teknikkonsult Tunnel "Korttruttsprojektet"		05-06-2013	ÅLR 2013/1223	#14	Kontraktshandlingar	Avtal, se beslut 19.3.2013
6.6.2013		Ramavtal: Teknikkonsult Väg "Korttruttsprojektet"		06-06-2013	ÅLR 2013/1224	#12	Kontraktshandlingar	Avtal, se beslut 19.3.2013
10.6.2013		Beslut – Miljöutredning för fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö, södra alternativet – Tecknas för kännedom	Plenum	10-06-2013	ÅLR 2011/4320	#560		Protokoll 12 - Södra tunnelalternativet
13.6.2013		Ramavtal för projektledningstjänster 2012-2015 "Korttruttsutredning för framtidens skärgårdstrafik"		13-06-2013	ÅLR 2011/4320	#14, #15	Kontraktshandlingar	Avtal, se beslut 22.5.2012
24.6.2013		Avtal - Statistisk analys av trafikflöden i dagens skärgårdstrafik, landskapet Åland		24-06-2013	ÅLR 2011/4320	#16	Kontraktshandlingar	Avtal, se beslut 15.5.2012
5.9.2013		Landskapsregeringens riktlinjer för drift av skärgårdstrafiken	Enskild	05-09-2013	ÅLR 2013/7447 (1)	#2		Protokoll 117
5.9.2013		Landskapsregeringens riktlinjer för drift av skärgårdstrafiken	Plenum	05-09-2013	ÅLR 2013/7447 (2)	#1		Protokoll 17
17.12.2013		Ålands landskapsregering beslöt att godkänna förslaget att överföra avtalet från Vectura Consulting AB till Sweco Management AB efter förvärv av samtliga aktier from 1.1.2014	Enskild	17-12-2013	ÅLR 2011/4320	#18, #19		Protokoll 154
21.10.2013		Förslag till budget för landskapet Åland 2014	Plenum	BF 2014				Korttrutt: sid 3-4, 10, 35, 204-205, bilagor 1, 3 Tonnage: sid 35, 204-205, bilaga 1 Åva-Jurmo, korttruttsutredningar, 2 nya färjor omnämns
27.12.2013		Förslag till andra tilläggsbudget för 2013	Plenum	TB 2/2013				Tonnage: sid 19-20 - Skarven och LNG-fartyget
2014								
13.3.2014		Beslut att anteckna slutrapport "Korttrutt förstudie 2012-2013" till kännedom	Plenum	13-03-2014	ÅLR 2011/4320	#21, #26, #28		Protokoll 6

27.3.2014		Beslut om att delge allmänheten utkast till miljökonsekvensbedömning i Kortruttsprojektet	Enskild	27-03-2014	ÅLR 2013/522 (1)	#28	Utkastet	Protokoll 21
27.3.2014		Beslut att anteckna Utkast till miljökonsekvensbedömning i kortruttsystemet, daterat 13/3 2014, till kännedom	Plenum	27-03-2014	ÅLR 2013/522 (2)	#29	Utkastet	Protokoll 7
7.4.2014		Förslag till första tilläggsbudget för 2014	Plenum	TB 1/2014				Tonnage: sid 3, 21-22 Fullmakt för offerter på LNG-fartyg
17.4.2014		Landskapsregeringen godkände meddelandet nr 6, 2013-2014, om framtidens skärgårdstrafik och beslöt att överlämna det till lagtinget	Plenum	17-04-2014	ÅLR 2011/4320	#22, #33		Protokoll 9
6.5.2014		Beslut begära in anbud kortruttsförbindelse mellan Åva-Jurmo	Enskild	06-05-2014	ÅLR 2013/1849	#5, #6	Anbudsförfrågan	Protokoll 37
20.5.2014		Beslut begära in anbud "Miljökonsekvensbedömning korttrutt östra Föglö"	Enskild	20-05-2014	ÅLR 2014/3093	#1, #2	Anbudsförfrågan	Protokoll 44
17.6.2014		Beslut att utnyttja option enligt "Ramavtal för projektledningstjänster 2012-2015" för kortruttsutredning för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	17-06-2014	ÅLR 2011/4320	#23		Protokoll 52
17.6.2014		Slutlig MKB "Miljökonsekvensbedömning Kortruttsystem i Ålands östra skärgård", antecknas till kännedom	Enskild	17-06-2014	ÅLR 2013/522	#41		Protokoll 52
17.6.2014		Beslut begära in anbud "Bottenkartläggning kortruttsprojekt östra Föglö"	Enskild	17-06-2014	ÅLR 2014/5399	#1	Anbudsförfrågan	Protokoll 52
24.6.2014		Beslut att anta anbud "Miljökonsekvensbedömning korttrutt östra Föglö"	Enskild	24-06-2014	ÅLR 2014/3093	#5, #6, #7		Protokoll 56
28.7.2014		Kallelse till rådgörande möte		28-07-2014	ÅLR 2014/3093	#8		Brev
29.7.2014		Beslut att anta anbud "Bottenkartläggning kortruttsprojekt östra Föglö"	Enskild	29-07-2014	ÅLR 2014/5399	#5, #6, #7		Protokoll 65
9.9.2014		Förslag till andra tilläggsbudget för 2014	Plenum	TB 2/2014				Korttrutt: sid 4, 23
18.9.2014		Avtal konsultuppdrag "Bottenkartläggning kortruttsprojekt östra Föglö"		18-09-2014	ÅLR 2014/5399	#10	Kontraktshandlingar	Avtal, se beslut 29.7.2014
2.10.2014		Avtal konsultuppdrag "Miljökonsekvensbedömning (MKB), kortruttsprojekt östra Föglö (inkl. inventeringar)		02-10-2014	ÅLR 2014/3093	#11	Kontraktshandlingar	Avtal, se beslut 24.6.2014
24.10.2014		Förslag till budget för landskapet Åland 2015	Plenum	BF 2015				Korttrutt: sid 12, 33-34, 164-165, bilagor 3, 4 Tonnage: sid 8, 34, 164 Delanslag för inköp av ny LNG-färja om 5 miljoner
2.12.2014		Beslut om att avbryta upphandling gällande kortruttsförbindelse mellan Åva-Jurmo	Enskild	02-12-2014	ÅLR 2013/1849	#24		Protokoll 89
2015								
10.2.2015		Beslut om förlängning "Ramavtal geoteknisk kompetens" för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	10-02-2015	ÅLR 2013/1125	#15, #16		Protokoll 14
10.2.2015		Beslut om förlängning "Ramavtal teknikområde bro och anläggning" för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	10-02-2015	ÅLR 2013/1222	#18, #19		Protokoll 14
10.2.2015		Beslut om förlängning "Ramavtal teknikområde tunnel" för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	10-02-2015	ÅLR 2013/1223	#18, #19		Protokoll 14
10.2.2015		Beslut om förlängning "Ramavtal teknikområde väg" för framtidens skärgårdstrafik	Enskild	10-02-2015	ÅLR 2013/1224	#18, #19		Protokoll 14
19.2.2015		Beslut begära in anbud "Miljökonsekvensbedömningar Kortruttsförbindelser 2015-2016"	Enskild	19-02-2015	ÅLR 2015/1341	#1, #2	Anbudsförfrågan	Protokoll 17
24.3.2015		Beslut delgivning "Miljökonsekvensbedömning korttrutt östra Föglö"	Enskild	24-03-2015	ÅLR 2014/3093	#19, #20	MKB-utkast	Protokoll 26
31.3.2015		Beslut att anta anbud "Miljökonsekvensbedömningar Kortruttsförbindelser 2015-2016"	Enskild	31-03-2015	ÅLR 2015/1341	#5		Protokoll 29
10.4.2015		Beslut Ålands lagting, rörande meddelande nr 6, 2013-2014, om framtidens skärgårdstrafiksystem		10-04-2015	ÅLR 2011/4320	#574		Se beslut 13.1.2015 - lagtinget förordar kortruttsprojekten i Föglö
23.4.2015		Beslut att göra en MKB, Miljökonsekvensbedömning kortruttsprojekt västra Föglö	Enskild	23-04-2015	ÅLR 2015/3355	#1		Protokoll 35
23.4.2015		Beslut att göra en MKB, Miljökonsekvensbedömning kortruttsprojekt Prästönd	Enskild	23-04-2015	ÅLR 2015/3356	#1		Protokoll 35
27.4.2015		Inbjudan till ett rådgivande möte gällande omfattning och inriktning av Miljökonsekvensbedömning kortruttsprojekt västra Föglö		27-04-2015	ÅLR 2015/3355	#2		Brev
27.4.2015		Inbjudan till ett rådgivande möte gällande omfattning och inriktning av Miljökonsekvensbedömning kortruttsprojekt Prästönd		27-04-2015	ÅLR 2015/3356	#2		Brev
19.5.2015		Upphandling Bottenkartläggning kortruttsförbindelser 2015-2016	Enskild	19-05-2015	ÅLR 2015/5785	#1, #2	Anbudsförfrågan	Protokoll 39
21.5.2015		Beslut att teckna avtal med Sintef Byggforsk för att göra en kompletterande analys av kalkylkostnaden för tunnelbyggnad i "Kortruttsprojekt västra Föglö"	Enskild	21-05-2015	ÅLR 2015/6070	#1	Avtal	Protokoll 42

3.6.2015	Meddelande om offentlig delgivning att göra en miljökonsekvensbedömning för korttuttsprojekt "västra Föglö"		03-06-2015	ÅLR 2015/3355	#3		
3.6.2015	Meddelande om offentlig delgivning att göra en miljökonsekvensbedömning för korttuttsprojekt "västra Föglö"		03-06-2015	ÅLR 2015/3356	#3		
16.6.2015	Beslut att anta anbud "Upphandling Bottenkartläggning korttuttsförbindelser 2015-2016"	Enskild	16-06-2015	ÅLR 2015/5785	#8		Protokoll 48
23.6.2015	Beslut att överföra ärendet "Nybyggnad av färja" i plenum	Enskild	23-06-2015	ÅLR 2015/7560	#3		Protokoll 10
25.6.2015	Beslut att anta projektplan och upphandling "Nybyggnad av färja"	Plenum	25-06-2015	ÅLR 2015/7560 (1)	#2		Protokoll 2
25.6.2015	Beslut att begära in anbud "Upphandling av ramavtal för teknisk projektledning för anskaffning av färja", samt att begära in anbud "Upphandling av ramavtal för juridiska tjänster för anskaffning av färja"	Enskild	25-06-2015	ÅLR 2015/7560 (2)	#4	Anbudsfrågan	Protokoll 11
1.7.2015	Beslut att anta anbud "Upphandling Bottenkartläggning korttuttsförbindelser 2015-2016"	Enskild	01-07-2015	ÅLR 2015/5785	#9, #10, #11, #12		
3.7.2015	Avtal "Upphandling Bottenkartläggning korttuttsförbindelser 2015-2016"		03-07-2015	ÅLR 2015/5785	#13	Kontraktshandlingar	Avtal
6.7.2015	Avtal – Beställarstöd tunnel – Konsulttjänster för analys av kalkylkostnader i tidiga skeden för tunnelbyggnad		06-07-2015	ÅLR 2015/6070	#2	Kontraktshandlingar	Avtal
11.8.2015	Slutlig "Miljökonsekvensbedömning korttrutt östra Föglö" antecknades för kännedom	Enskild	11-08-2015	ÅLR 2014/3093	#29		Protokoll 56, se underlagsrapporter 14.8.2017
18.8.2015	Beslut att begära in anbud "Ramavtal – Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2015-2017"	Enskild	18-08-2015	ÅLR 2015/8688	#1, #2	Anbudsfrågan	Protokoll 58
25.8.2015	Beslut att anta anbud "Upphandling av ramavtal för juridiska tjänster för anskaffning av färja"	Enskild	25-08-2015	ÅLR 2015/7560	#13, #14, #15		Protokoll 17
2.9.2015	Beslut att anta anbud "Upphandling av ramavtal för teknisk projektledning för anskaffning av färja"	Enskild	02-09-2015	ÅLR 2015/7560	#18, #19		Protokoll 18
22.9.2015	Beslut att avbryta "Ramavtal – Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2015-2017"	Enskild	22-09-2015	ÅLR 2015/8688	#6		Protokoll 65
1.10.2015	Avtal "Miljökonsekvensbedömningar Korttuttsförbindelser 2015-2016"		01-10-2015	ÅLR 2015/1341	#6		Avtal, se beslut 31.3.2015
14.10.2015	Beslut att begära in anbud på "Ramavtal - Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2015-2017"	Enskild	14-10-2015	ÅLR 2015/10295	#1, #2	Anbudsfrågan	Protokoll 71
23.10.2015	Avtal "Upphandling av ramavtal för juridiska tjänster för anskaffning av färja"		23-10-2015	ÅLR 2015/7560	#20	Kontraktshandlingar	Avtal, se beslut 25.8.2015
29.10.2015	Förslag till budget för landskapet Åland 2016	Plenum	BF 2016				Korttrutt: sid 31, 163, bilaga 2 Tonnage: sid 30, 160-161 Förelås ingå kontrakt om ny LNG-färja och delanslag om 5 miljoner euro. (Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att fastställa korttruttssystem innan nytt tonnage beställs.)
17.11.2015	Beslut att anta anbud "Ramavtal - Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2015-2017"	Enskild	17-11-2015	ÅLR 2015/10295	#6		Protokoll 82
2.12.2015	Ny regering med lantråd Katrin Sjögren och infrastrukturminister Mika Nordberg		RP 2015				Regeringsprogram
2016							
15.1.2016	Beslut att begära in anbud "Ramavtal - Konsulttjänster för ledning av infrastrukturprojekt 2016-2019"	Enskild	15-01-2016	ÅLR 2016/71	#1, #2	Anbudsfrågan	Protokoll 4
24.2.2016	Beslut att begära in anbud "Ramavtal; fält-, detalj- och kontrollmätning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland 2016-2017 (2018)"	Enskild	24-02-2016	ÅLR 2015/9401	#1, #2	Anbudsfrågan	Protokoll 13
18.3.2016	Ramavtal - Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2015-2017		18-03-2016	ÅLR 2015/10295	#11	Kontraktshandlingar	Avtal, se beslut 17.11.2015

23.3.2016	Beslut att anta anbud "Ramavtal - Konsulttjänster för ledning av infrastrukturprojekt 2016-2019"	Enskild	23-03-2016	ÅLR 2016/71	#5, #6		Protokoll 19
1.4.2016	Beslut om att delge allmänheten det utkast till Miljökonsekvensbedömning (MKB) för korttutsprojekt västra Föglö	Enskild	01-04-2016	ÅLR 2015/3355	#11, #12, #13-26		Protokoll 21 inkl. 14 bilagor
8.4.2016	Beslut att anta anbud "Ramavtal; fält-, detalj- och kontrollmätning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland 2016-2017 (2018)"	Enskild	08-04-2016	ÅLR 2015/9401	#9-12, #14		Protokoll 24
28.6.2016	Ramavtal - Konsulttjänster för ledning av infrastrukturprojekt 2016-2019		28-06-2016	ÅLR 2016/71	#7	Kontraktshandlingar	Avtal, se beslut 23.3.2016
15.7.2016	Ramavtal; fält-, detalj- och kontrollmätning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland 2016-2017 (2018)		15-07-2016	ÅLR 2015/9401	#16, #18, #20	Kontraktshandlingar	Avtal, se beslut 8.4.2016
31.8.2016	Slutlig "Miljökonsekvensbedömning korttutsprojekt västra Föglö" antecknades för kännedom	Enskild	31-08-2016	ÅLR 2015/3355	#34		Protokoll 57, se underlagsrapporter 14.8.2017
5.10.2016	Beslut att begära in anbud gällande "Ramavtal; Vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	05-10-2016	ÅLR 2016/7074	#1, #2, #7		Protokoll 64
20.10.2016	Förslag till budget för landskapet Åland 2017	Plenum	<u>BF 2017</u>				Korttrutt: sid 35, 154, bilaga 1 Tonnage: sid 15, 151-152, 154, 160 Nytt hybridfartyg föreläs
28.10.2016	Beslut om att delge allmänheten det utkast till "Miljökonsekvensbedömning (MKB) för korttutsprojekt Prästösund"	Enskild	28-10-2016	ÅLR 2015/3356	#7, #8, #9		Protokoll 68, inkl 10 bilagor
11.11.2016	Beslut att anta anbud "Ramavtal; Vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	11-11-2016	ÅLR 2016/7074	#8, #9, #10, #11		Protokoll 71
29.11.2016	Beslut att begära in anbud "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde bro & anläggning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	29-11-2016	ÅLR 2016/8972	#1, #2		Protokoll 76
2.12.2016	Beslut att begära in anbud "Ramavtal; Konsultuppdrag Geoteknik för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	02-12-2016	ÅLR 2016/8973	#1, #2		Protokoll 76
2017							
17.1.2017	Beslut att anta anbud "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde bro & anläggning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	17-01-2017	ÅLR 2016/8972	#11, #16		Protokoll 2
17.1.2017	Beslut att avbryta upphandlingen "Ramavtal; Konsultuppdrag Geoteknik för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	17-01-2017	ÅLR 2016/8973	#7		Protokoll 2
17.1.2017	Beslut att begära in anbud "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde Geoteknik för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	17-01-2017	ÅLR 2017/361	#1, #3		Protokoll 3
13.2.2017	"Ramavtal; Vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"		13-02-2017	ÅLR 2016/7074	#17		Se beslut 11.11.2016
16.2.2017	"Ramavtal; Vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"		16-02-2017	ÅLR 2016/7074	#28		Se beslut 11.11.2016
1.3.2017	"Ramavtal; Vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"		01-03-2017	ÅLR 2016/7074	#27		Se beslut 11.11.2016
7.3.2017	Beslut att anta anbud "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde Geoteknik för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	07-03-2017	ÅLR 2017/361	#6, #7	Anbudsfrågan	Protokoll 11
31.3.2017	Ramavtal "Konsultuppdrag – Teknikområde Bro & Anläggning 2017-2020+option 2021"		31-03-2017	ÅLR 2016/8972	#26	Kontraktshandlingar	Avtal
31.3.2017	Sammanställning av beslutsunderlag för projekt västra och östra Föglö, förslag till TB1 2017, 976000 Infrastrukturinvesteringar		31-03-2017	ÅLR 2017/3496	#1		PM-slutversion, västra och östra Föglö
13.4.2017	Förslag till första tilläggsbudget för 2017	Plenum	<u>TB 1/2017</u>				Korttrutt: sid 2, 29-31 i budget Investeringsfullmakt om 40 miljoner euro för infrastruktur på Föglö
16.5.2017	Slutlig "Miljökonsekvensbedömning korttutsprojekt Prästösund" antecknades för kännedom	Enskild	16-05-2017	ÅLR 2015/3356	#13		Protokoll 22 inkl. bilagor, se underlagsrapporter 14.8.2017
17.5.2017	Ramavtal; Konsultuppdrag – Geoteknik 2017-2020 + option 2021		17-05-2017	ÅLR 2017/361	#14	Kontraktshandlingar	
14.6.2017	Beslut att avropa vägplanering i program- och systemskedet för projekt västra Föglö enligt "Ramavtal; Vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	14-06-2017	ÅLR 2016/7074	#19, #20, #21, #22		Protokoll 29
14.6.2017	Beslut att avropa vägplanering i program- och systemskedet för projekt västra Föglö enligt "Ramavtal; Vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	14-06-2017	ÅLR 2017/3698	#7, #8		Protokoll 29

21.6.2017	Beslut att anta projektdirektiv för "Korttrutt södra skärgården" daterat 2017.06.08. Projektdirektivet reglerar arbetet med investeringsprojekten västra och östra Föglö samt trafikplaneringen av korttruttssystemet mellan fasta Åland och Föglö, mellan Föglö, Kökar och Galtby samt mellan Föglö och Sottunga	Enskild	21-06-2017	ÅLR 2017/3496	#3		Protokoll 30
6.7.2017	Beslut att avropa "Konsultuppdrag bro- och hamnplanering projekt västra Föglö" enligt "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde bro & anläggning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	06-07-2017	ÅLR 2016/8972	#27		Protokoll 35
6.7.2017	Beslut att avropa "Konsultuppdrag bro- och hamnplanering projekt västra Föglö, program- och systemskedet"	Enskild	06-07-2017	ÅLR 2017/4793	#2		Protokoll 35
14.8.2017	Rapporter "Miljökonsekvensbedömning korttrutt östra Föglö"		14-08-2017	ÅLR 2014/3093	#30, #32, #33, #34, #35		Inventering av biotoper, vattenmiljö, sjöarkeologi, kulturmiljö och arkeologi
14.8.2017	Rapporter "Miljökonsekvensbedömning korttrutt västra Föglö"		14-08-2017	ÅLR 2015/3355	#35-38		18 dokument
14.8.2017	Rapporter "Miljökonsekvensbedömning korttrutt Prästösund"		14-08-2017	ÅLR 2015/3356	#15-20		12 dokument
15.8.2017	Beslut att avropa Geotekniska konsulttjänster projekt västra Föglö i program- och systemskedet enligt "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde Geoteknik för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	15-08-2017	ÅLR 2017/361	#15		Protokoll 37
15.8.2017	Beslut att avropa Geotekniska konsulttjänster projekt västra Föglö i program- och systemskedet enligt "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde Geoteknik för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	15-08-2017	ÅLR 2017/4794	#1, #2		Protokoll 37
23.8.2017	Beslut att avropa fältmätningstjänster projekt västra Föglö enligt "Ramavtal; Fält-, detalj- och kontrollmätning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	23-08-2017	ÅLR 2015/9401	#26		Protokoll 38
23.8.2017	Beslut att avropa fältmätningstjänster projekt västra Föglö enligt "Ramavtal; Fält-, detalj- och kontrollmätning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	23-08-2017	ÅLR 2017/5326	#2		Protokoll 38
19.9.2017	Beslut att avropa Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar projekt västra Föglö enligt ramavtal ÅLR 2015/10295	Enskild	19-09-2017	ÅLR 2015/10295	#12, #13, #14		Protokoll 41
19.9.2017	Beslut att avropa Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar projekt västra Föglö enligt ramavtal ÅLR 2015/10295	Enskild	19-09-2017	ÅLR 2017/5340	#1, #2, #3		Protokoll 41
10.10.2017	Beslut att avropa projekt- och projekteringsledning för projekt västra Föglö i program- och systemskedet enligt "Ramavtal; Konsulttjänster för ledning av infrastrukturprojekt 2016-2019"	Enskild	10-10-2017	ÅLR 2016/71	#12		Protokoll 45
10.10.2017	Beslut att avropa projekt- och projekteringsledning för projekt västra Föglö i program- och systemskedet enligt "Ramavtal; Konsulttjänster för ledning av infrastrukturprojekt 2016-2019"	Enskild	10-10-2017	ÅLR 2017/5288	#1		Protokoll 45
25.10.2017	Förslag till budget för landskapet Åland 2018	Plenum	BF 2018				Korttrutt: sid 21-22, 40, 198, 203, bilaga 1 Tonnage: sid 40, 110, 196 Vägplaneprocesser i föglöprojekten, kravbeskrivning på hybridfärja till föglölinjen
28.11.2017	Beslut att avropa option enligt "Ramavtal; Vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	28-11-2017	ÅLR 2016/7074	#23, #24, #25, #26		Protokoll 53
2018							
23.1.2018	Beslut att avropa "Konsultuppdrag vattenströmningsmodellering för projekt västra Föglö" enligt "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde bro & anläggning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	23-01-2018	ÅLR 2016/8972	#30, #31		Protokoll 2
23.1.2018	Landskapsregeringen beslöt att begära in anbud "Ramavtal – Sjötransporter för infrastruktur i den Åländska skärgården 2018-2021" enligt bilaga I318E04	Enskild	23-01-2018	ÅLR 2018/627	#2		Protokoll 4
23.1.2018	Beslut att avropa "Konsultuppdrag vattenströmningsmodellering för projekt västra Föglö" enligt "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde bro & anläggning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	23-01-2018	ÅLR 2018/720	#1, #2		Protokoll 2

6.2.2018	Beslut att begära in anbud för "Upphandling av färjetrafik Svinö-Degerby 2018- 2022"	Enskild	06-02-2018	ÅLR 2018/870	#1, #2		Protokoll 6
27.2.2018	Landskapsregeringen beslöt att anta anbud "Ramavtal – Sjötransporter för infrastruktur i den Åländska skärgården 2018-2021"	Enskild	27-02-2018	ÅLR 2018/627	#5, #6		Protokoll 10
1.3.2018	Beslut om att ställa ut vägplan för nybyggnad av del 1 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 1250 - 3760, mellan Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun	Plenum	01-03-2018	ÅLR 2017/4791	#18		Protokoll 1
27.3.2018	Beslut att avropa option "Ramavtal för teknisk projektledning för anskaffning av färja"	Enskild	27-03-2018	ÅLR 2015/7560	#22		Protokoll 14
12.4.2018	Begäran till lagtinget att anhålla om extra anslag i syfte att säkerställa landskapets framtida infrastrukturer	Plenum	12-04-2018	ÅLR 2018/2902	#1, #2, #3		Protokoll 6
17.4.2018	Beslut att avropa ändringsanmälan nr 3 för konsultuppdrag för bro- och hamnplanering i program- och systemskedet för projekt västra Föglö	Enskild	17-04-2018	ÅLR 2017/4793	#8, #9		Protokoll 14
19.4.2018	Avtal – "Ramavtal – Sjötransporter för infrastruktur i den Åländska skärgården 2018-2021"		19-04-2018	ÅLR 2018/627	#9		Avtal
26.4.2018	Beslut att anta anbud "Upphandling av färjetrafik Svinö-Degerby 2018-2022"	Enskild	26-04-2018	ÅLR 2018/870	#10, #22		Protokoll 19, se avtal 23.6.2022
3.5.2018	Beslut om att ställa ut vägplan för nybyggnad av del 2 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 0 - 1250, mellan Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun	Plenum	03-05-2018	ÅLR 2018/3233	#1, #3, #16		Protokoll 3
29.5.2018	Ramavtal "Konsultuppdrag – Teknikområde Bro & Anläggning 2017-2020+option"		29-05-2018	ÅLR 2016/8972	#34	Allmänna avtalsvillkor	Avtal, se beslut 17.1.2017
31.5.2018	Beslut fastställande av vägplan för nybyggnad av del 1 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 1250 - 3760, mellan Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun	Plenum	31-05-2018	ÅLR 2017/4791	#38, #39		Protokoll 6
12.6.2018	Beslut att begära in anbud för färjetrafik Långnäs-Galtby för år 2019-2022 med ensidig option från beställarens sida att förlänga avtalet till 2024	Enskild	12-06-2018	ÅLR 2018/4161	#2, #3		Protokoll 22
27.6.2018	Beslut att avropa projekteringstjänster för kortruttsprojekt östra Föglö etapp 1" samt etapp 2, i system- och vägplaneskedet enligt "Ramavtal; Vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	27-06-2018	ÅLR 2018/4061	#5, #6, #7		Protokoll 22
27.6.2018	Beslut att avropa projekteringstjänster för kortruttsprojekt östra Föglö etapp 1" samt etapp 2, i system- och vägplaneskedet enligt "Ramavtal; Vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	27-06-2018	ÅLR 2018/4062	#1, #2, #3		Protokoll 22
29.6.2018	Avtal – Färjetrafik Svinö-Degerby 2018-2022		29-06-2018	ÅLR 2018/870	#18	Bilagor (19 st)	Avtal, se beslut 26.4.2018
9.8.2018	Beslut att begära in anbud gällande "Ramavtal; Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2018-2021, option 2022"	Enskild	09-08-2018	ÅLR 2018/5873	#2		Protokoll 26
14.8.2018	Beslut att anta anbud "Ramavtal; Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2018-2021, option 2022"	Enskild	14-08-2018	ÅLR 2018/5873	#8, #9		Protokoll 28
28.8.2018	Beslut att bemöta Ålands natur och Miljö rf:s förslag till trafiksystem (Snabbrutten) i den åländska skärgården	Enskild	28-08-2018	ÅLR 2017/9524	#7, #8		Protokoll 30
30.8.2018	Beslut angående begäran om yttrande gentemot besvär inlämnat till HFD rörande fastställande av vägplan för byggande av del 1 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 1250 - 3760, mellan Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun	Plenum	30-08-2018	ÅLR 2017/4791	#47, #48		Protokoll 8
4.9.2018	Beslut att avropa Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar enligt "Ramavtal Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2018-2021 (+2022)"	Enskild	04-09-2018	ÅLR 2018/7272	#1, #2		Protokoll 32
4.9.2018	Beslut att avropa Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar enligt "Ramavtal Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2018-2021 (+2022)" för väg, bro och hamnplanering östra Föglö	Enskild	04-09-2018	ÅLR 2018/7298	#1		Protokoll 32
4.9.2018	Ramavtal Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2018-2021 +option 2022 (Prioritet 1)		04-09-2018	ÅLR 2018/7305 (1)	#1	Kontraktshandlingar	Avtal, se beslut 14.8.2018
4.9.2018	Beslut att avropa Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar enligt "Ramavtal Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2018-2021 (+2022)"	Enskild	04-09-2018	ÅLR 2018/7305 (2)	#2, #3		Protokoll 32

6.9.2018	Beslut att avropa projekteringstjänster enligt "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde bro & anläggning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	06-09-2018	ÅLR 2016/8972	#36, #38		Protokoll 33
6.9.2018	Beslut att avropa geotekniska konsulttjänster enligt "Ramavtal: Konsultuppdrag teknikområde Geoteknik för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	06-09-2018	ÅLR 2017/361	#21, #22		Protokoll 33
6.9.2018	Beslut att avropa projekteringstjänster enligt "Ramavtal "Konsultuppdrag – Teknikområde Bro & Anläggning 2017-2020+option"	Enskild	06-09-2018	ÅLR 2018/4014	#1, #3		Protokoll 33
6.9.2018	Beslut att avropa "Geotekniska konsulttjänster östra Föglö etapp 1 och 2, program- och systemskedet" enligt "Ramavtal: Konsultuppdrag teknikområde Geoteknik för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	06-09-2018	ÅLR 2018/4063	#1, #2		Protokoll 33
6.9.2018	Beslut att avropa "Detaljprojektering av bro och hamnkonstruktioner för projekt östra Föglö etapp 1 och 2" enligt "Ramavtal "Konsultuppdrag – Teknikområde Bro & Anläggning 2017-2020+option"	Enskild	06-09-2018	ÅLR 2018/4064	#1, #2		Protokoll 33
6.9.2018	Beslut att avropa "Konsultuppdrag bro- och hamnplanering västra Föglö detaljprojektering" enligt "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde bro & anläggning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	06-09-2018	ÅLR 2018/7267	#2		Protokoll 33
11.9.2018	Beslut att avropa projekteringstjänster för "vägplanering i detaljprojekteringskedet för projekt västra Föglö" enligt "Ramavtal; Vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	11-09-2018	ÅLR 2016/7074	#30, #31, #32		Protokoll 34
11.9.2018	Beslut att avropa projekteringstjänster för "vägplanering i detaljprojekteringskedet för projekt västra Föglö" enligt "Ramavtal; Vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	11-09-2018	ÅLR 2018/7271	#1, #2, #3		Protokoll 34
17.9.2018	Ramavtal Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2018-2021 +option 2022 (Prioritet 3)		17-09-2018	ÅLR 2018/7307	#1		Avtal, se beslut 14.8.2018
18.9.2018	Beslut att avropa geotekniska konsulttjänster under detaljprojekterings-, upphandlings- och entreprenadskedet för projekt västra Föglö enligt "Ramavtal: Konsultuppdrag teknikområde Geoteknik för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	18-09-2018	ÅLR 2017/361	#23, #24		Protokoll 39
18.9.2018	Beslut att anta anbud " Upphandling färjetrafik Långnäs – Galtby 2019-2022"	Enskild	18-09-2018	ÅLR 2018/4161	#14, #15		Protokoll 30
18.9.2018	Beslut att avropa geotekniska konsulttjänster under detaljprojekterings-, upphandlings- och entreprenadskedet för projekt västra Föglö enligt "Ramavtal: Konsultuppdrag teknikområde Geoteknik för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	18-09-2018	ÅLR 2018/7270	#1, #2		Protokoll 39
25.9.2018	Ramavtal Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2018-2021 +option 2022 (Prioritet 2)		25-09-2018	ÅLR 2018/7306	#1		Avtal, se beslut 14.8.2018
12.10.2018	Beslut att avropa konsultuppdrag omfattande granskning av förfrågningsunderlag för ny bro över Spettarhålet och entreprenadhandlingar enligt "Ramavtal "Konsultuppdrag – Teknikområde Bro & Anläggning 2017-2020+option"	Enskild	12-10-2018	ÅLR 2018/4014	#5, #6		Protokoll 44
12.10.2018	Beslut att avropa konsultuppdrag omfattande granskning av förfrågningsunderlag för ny bro över Spettarhålet och entreprenadhandlingar enligt "Ramavtal "Konsultuppdrag – Teknikområde Bro & Anläggning 2017-2020+option"	Enskild	12-10-2018	ÅLR 2018/8430	#1, #2		Protokoll 44
23.10.2018	Förslag till budget för landskapet Åland 2019	Plenum	BF 2019				Korttrutt: sid 11, 19, 38, 101, 194, bilaga 3 Tonnage: sid 4, 38, 192-193 Fullmakt totalentreprenad för färja till Sottunga-Hasterboda och färja till Kumlinge-Brändö
26.10.2018	Beslut att avslå Ansgar Ab:s begäran om upphandlingsrättelse av beslutet den 18.9.2018 gällande " Upphandling färjetrafik Långnäs – Galtby 2019-2022"	Enskild	26-10-2018	ÅLR 2018/4161	#31, #32, #33		Protokoll 36
30.10.2018	Beslöts att avropa sjötransporter enligt "Ramavtal – Sjötransporter för infrastruktur i den Åländska skärgården 2018-2021" för geotekniska undersökningar projekt västra Föglö	Enskild	30-10-2018	ÅLR 2018/627	#13		Protokoll 46
30.10.2018	Beslöts att avropa geotekniska fält- och laboratorieundersökningar enligt "Ramavtal Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2018-2021 (+2022)"	Enskild	30-10-2018	ÅLR 2018/7272	#3, #4		Protokoll 46

30.10.2018	Beslotts att avropa geotekniska fält- och laboratorieundersökningar enligt "Ramavtal Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2018-2021 (+2022)"	Enskild	30-10-2018	ÅLR 2018/7305	#4, #5	Protokoll 46
31.10.2018	Beslut att begära anbud för "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"	Enskild	31-10-2018	ÅLR 2018/9161	#1, #2	Protokoll 38
16.11.2018	Beslut att avropa geotekniska konsulttjänster för projekt östra Föglö etapp 2 enligt "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde Geoteknik för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	16-11-2018	ÅLR 2017/361	#25, #26	Protokoll 51
16.11.2018	Beslut att avropa geotekniska konsulttjänster för projekt östra Föglö etapp 2 enligt "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde Geoteknik för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	16-11-2018	ÅLR 2018/4063	#3	Protokoll 51
20.11.2018	Beslut att avropa konsulttjänster för projektledning och projekteringsledning av projekt östra Föglö etapp 1 och 2, under system-, detaljprojekterings- och upphandlingskedet enligt "Ramavtal; Konsulttjänster för ledning av infrastrukturprojekt 2016-2019"	Enskild	20-11-2018	ÅLR 2016/71	#13, #14	Protokoll 53
20.11.2018	Beslut att avropa konsulttjänster för projektledning och projekteringsledning av projekt östra Föglö etapp 1 och 2, under system-, detaljprojekterings- och upphandlingskedet enligt "Ramavtal; Konsulttjänster för ledning av infrastrukturprojekt 2016-2019"	Enskild	20-11-2018	ÅLR 2018/4058	#1, #2	Protokoll 53
5.12.2018	Beslut att komplettera Upphandlingsföreskriften "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"	Enskild	05-12-2018	ÅLR 2018/9161	#3	Protokoll 48
14.12.2018	Lagtingets beslut med anledning av landskapsregeringens förslag om att anhålla om extra anslag för att säkerställa framtida infrastrukturella funktioner antecknas till kännedom	Plenum	14-12-2018	ÅLR 2018/2902	#5, #6, #7	Protokoll 23
2019						
4.1.2019	Ramavtal - "Konsultuppdrag – Teknikområde Bro & Anläggning 2017-2020+option 2021" Prioritet 3		04-01-2019	ÅLR 2018/10094	#1	Avtal
15.1.2019	Beslut om utnyttjande av option för perioden 01.08.2019-31.07.2020 enligt "Ramavtal; Konsulttjänster för ledning av infrastrukturprojekt 2016-2019"	Enskild	15-01-2019	ÅLR 2016/71	#15, #16	Protokoll 4
24.1.2019	Beslut fastställande av vägplan för nybyggnad av del 2 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjefäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 0 - 1250, mellan Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun	Plenum	24-01-2019	ÅLR 2018/3233	#21	Protokoll 2
30.1.2019	Beslotts att avropa konsultuppdrag omfattande granskning av förfrågningsunderlag för bro- och hamnkonstruktioner och entreprenadhandlingar enligt ramavtal	Enskild	30-01-2019	ÅLR 2018/10094	#2	Protokoll 6
30.1.2019	Beslotts att avropa konsultuppdrag omfattande granskning av förfrågningsunderlag för bro- och hamnkonstruktioner och entreprenadhandlingar enligt ramavtal	Enskild	30-01-2019	ÅLR 2019/674	#1	Protokoll 6
14.2.2019	Beslut att avropa konsultuppdrag omfattande framtagande av underlag för miljötillståndsansökan och skyddsåtgärder i samband med detaljprojektering enligt "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde bro & anläggning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	14-02-2019	ÅLR 2016/8972	#41	Protokoll 8
14.2.2019	Beslut att avropa "Konsultuppdrag bro- och hamnplanering västra Föglö detaljprojektering" enligt "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde bro & anläggning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	14-02-2019	ÅLR 2018/7267	#3	Protokoll 8
14.2.2019	Beslut att göra tillägg nr 1. till avtal "Färjetrafik Långnäs-Galtby 2019-2022"	Enskild	14-02-2019	ÅLR 2018/8436	#4	Protokoll 9
15.2.2019	Beslut att förlänga tiden för att lämna in anbud "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037", samt även förlänga tiden för att ställa frågor	Enskild	15-02-2019	ÅLR 2018/9161	#4	Protokoll 10
26.3.2019	Beslotts att avropa geotekniska fält- och laboratorieundersökningar enligt "Ramavtal Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2018-2021 (+2022)"	Enskild	26-03-2019	ÅLR 2018/7272	#6	Protokoll 14
26.3.2019	Beslotts att avropa geotekniska fält- och laboratorieundersökningar enligt "Ramavtal Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2018-2021 (+2022)"	Enskild	26-03-2019	ÅLR 2018/7305	#7	Protokoll 14

4.4.2019	Beslut angående begäran om komplettering till yttrande gentemot besvär inlämnat till HFD rörande fastställande av vägplan för byggande av del 1 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 1250 - 3760, mellan Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun	Plenum	04-04-2019	ÅLR 2017/4791	#52, #53	Protokoll 4
4.4.2019	Beslut angående begäran om yttrande gentemot besvär inlämnat till HFD rörande fastställande av vägplan för byggande av del 2 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 0 - 1250, mellan Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun	Plenum	04-04-2019	ÅLR 2018/3233	#22, #23	Protokoll 4
11.4.2019	Bemötande till Ålands delegationen i ärende om extra anslag i syfte att säkerställa landskapets framtida infrastrukturella funktioner	Planeum	11-04-2019	ÅLR 2018/2902	#12	Protokoll 5
7.5.2019	Beslut att begära in anbud för byggnadsentreprenad infrastrukturprojekt västra Föglö enligt "Förfrågningsunderlag projekt västra Föglö"	Enskild	07-05-2019	ÅLR 2018/7263	#6	Protokoll 20
9.5.2019	Beslut att ställa ut förslaget till vägplan för nybyggnad av bro över Brändöström, samt ombyggnad av korsningen i Sanda längs landsväg nr 700 i Föglö kommun	Plenum	09-05-2019	ÅLR 2018/7299	#10, #12	Protokoll 6
16.5.2019	Beslut att begära in anbud för byggnadsentreprenad infrastrukturprojekt västra Föglö enligt "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö"	Enskild	16-05-2019	ÅLR 2019/3485	#1, #2	Protokoll 20
23.5.2019	Beslöts att avropa sjötransporttjänster enligt "Ramavtal Sjötransporter för infrastruktur i den åländska skärgården 2018-2021" för att genomföra geotekniska undersökningar för projekt västra Föglö, Svinö färjfäste	Enskild	23-05-2019	ÅLR 2018/627	#16	Protokoll 22
23.5.2019	Beslöts att avropa sjötransporttjänster enligt "Ramavtal Sjötransporter för infrastruktur i den åländska skärgården 2018-2021" för att genomföra geotekniska undersökningar för projekt västra Föglö, Svinö färjfäste	Enskild	23-05-2019	ÅLR 2018/7272	#7	Protokoll 22
23.5.2019	Spörsmål (Spörsmål 2 2018/2019) angående avbrytande av upphandling av Gripö-projektet - "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö"		23-05-2019	ÅLR 2019/4179	#1	
29.5.2019	Landskapsregeringen beslöt att svara på lagtingsledamot Harry Janssons m.fl. spörsmål gällande avbrytande av påbörjad upphandling av Gripö-projektet enligt bilaga, I319P07 - "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö"	Plenum	29-05-2019	ÅLR 2019/4179	#2, #3, #4	Protokoll 7
13.6.2019	Beslut att komplettera anbudsfrågan för byggnadsentreprenad infrastrukturprojekt västra Föglö enligt kompletterande förfrågningsunderlag (KFU) enligt "Förfrågningsunderlag projekt västra Föglö"	Enskild	13-06-2019	ÅLR 2018/7263	#8	Protokoll 27
13.6.2019	Beslut att komplettera anbudsfrågan för byggnadsentreprenad infrastrukturprojekt västra Föglö enligt kompletterande förfrågningsunderlag (KFU) enligt "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö"	Enskild	13-06-2019	ÅLR 2019/3485	#3	Protokoll 27
19.6.2019	Beslut fastställande av vägplan för nybyggnad av bro över Brändöström, samt ombyggnad av korsningen i Sanda längs landsväg nr 700 i Föglö kommun	Plenum	19-06-2019	ÅLR 2018/7299	#15, #16, #17	Protokoll 9
19.6.2019	Beslut att ställa ut förslaget till vägplan för byggande av etapp 2 av förbindelse mellan Sommarö och nytt färjfäste i Hastersboda, landsväg nr 700, sektion 0 - 3250, Föglö kommun	Plenum	19-06-2019	ÅLR 2018/7300	#13, #14, #16	Protokoll 9
27.6.2019	Beslöts att begära anbud för passbåtstrafik i Ålands södra skärgård för 2020-2022 enligt anbudsfrågan i bilaga I219E31	Enskild	27-06-2019	ÅLR 2019/4976	#1	Protokoll 31
3.7.2019	Beslut att avropa byggledningstjänster för infrastrukturprojekt västra Föglö enligt "Ramavtal; Konsulttjänster för ledning av infrastrukturprojekt 2016-2019"	Enskild	03-07-2019	ÅLR 2016/71	#17, #18	Protokoll 33
3.7.2019	Beslut att begära in anbud för byggnadsentreprenad omfattande utbyte av bron över Brändöström inkl. nödvändiga vägbyggnadsarbeten	Enskild	03-07-2019	ÅLR 2018/7302	#3	Protokoll 33
3.7.2019	Beslöts att avropa projektlednings-, projekteringsledning- och byggledningstjänster för infrastrukturprojekt västra Föglö under upphandlings- och entreprenadtiden enligt "Ramavtal; Konsulttjänster för ledning av infrastrukturprojekt 2016-2019"	Enskild	03-07-2019	ÅLR 2019/3485	#4, #5	Protokoll 33
8.7.2019	Beslut att avropa sjötransporttjänster enligt "Ramavtal Sjötransporter för infrastruktur i den åländska skärgården 2018-2021" för att genomföra geotekniska undersökningar för projekt västra Föglö, Svinö färjfäste	Enskild	08-07-2019	ÅLR 2018/627	#17	Protokoll 35

8.7.2019	Beslut att avropa sjötransporttjänster enligt "Ramavtal Sjötransporter för infrastruktur i den åländska skärgården 2018-2021" för att genomföra geotekniska undersökningar för projekt västra Föglö, Svinö färjefäste	Enskild	08-07-2019	ÅLR 2018/7272	#8		Protokoll 35
8.7.2019	Beslut att avropa sjötransporttjänster enligt "Ramavtal Sjötransporter för infrastruktur i den åländska skärgården 2018-2021" för att genomföra geotekniska undersökningar för projekt östra Föglö, vid läget för färjefästet i Hastersboda	Enskild	08-07-2019	ÅLR 2018/7298	#3		Protokoll 35
16.8.2019	Beslut att anta anbud "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037" från ett konsortium bestående av Ansgar Ab och Finlands Färjetrafik Ab	Enskild	16-08-2019	ÅLR 2018/9161	#5		Protokoll 35, se avtal i post 23.6.2022
20.8.2019	Beslut att avropa "System- och detaljprojektering av hamnkonstruktioner för Svinö färjefäste enligt "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde bro & anläggning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	20-08-2019	ÅLR 2016/8972	#44, #46		Protokoll 38
20.8.2019	Beslut att avropa "Konsultuppdrag bro- och hamnplanering västra Föglö detaljprojektering" för Svinö färjefäste enligt "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde bro & anläggning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	20-08-2019	ÅLR 2018/7267	#4, #5		Protokoll 38
27.8.2019	Beslut att utnyttja option om förlängning av "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde bro & anläggning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	27-08-2019	ÅLR 2016/8972	#45, #47		Protokoll 39
27.8.2019	Beslut att utnyttja option om förlängning av "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde bro & anläggning för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	27-08-2019	ÅLR 2018/10094	#3, #4		Protokoll 39
29.8.2019	Besluts att anta anbud enligt "Förfrågningsunderlag projekt västra Föglö"	Enskild	29-08-2019	ÅLR 2018/7263	#9, #10		Protokoll 41
29.8.2019	Besluts att anta anbud enligt "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö"	Enskild	29-08-2019	ÅLR 2019/3485	#6, #8		Protokoll 41
30.8.2019	Spörsmål nr 3/2018/2019 – "Upphandling av elhybridfärja"		30-08-2019	ÅLR 2019/6697	#1		
2.9.2019	Avtal - "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"		02-09-2019	ÅLR 2018/9161	#30	Bilagor	Avtal, se beslut 16.8.2019
9.9.2019	Landskapsregeringen beslöt att svara på lagtingsledamot Harry Janssons m.fl. spörsmål nr 3/2018/2019 - "Upphandling av elhybridfärja"	Plenum	09-09-2019	ÅLR 2019/6697	#2, #3, #4		Protokoll 3
12.9.2019	Yrkande på upphandlingsrättelse "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö". Besvär skickat till marknadsdomstolen i ärendet		12-09-2019	ÅLR 2019/3485	#7		
17.9.2019	Beslut att anta Ålands Sjötrafik Ab:s anbud "Passbåtstrafik i Ålands södra skärgård 2020-2022"	Enskild	17-09-2019	ÅLR 2019/4976	#9, #10		Protokoll 40
26.9.2019	Begäran från Marknadsdomstolen om bemötande i ärende dnr 2019/289 "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö"		26-09-2019	ÅLR 2019/3485	#9, #16		
27.9.2019	Åtgärdsuppsmaning som lagtinget fattat beslut om vid plenum den 27 september 2019 med anledning av spörsmål S 3/2018/2019		27-09-2019	ÅLR 2019/6697	#6		
10.10.2019	Besluts att avropa geotekniska fält- och laboratorieundersökningar enligt "Ramavtal Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2018-2021 (+2022)" för att genomföra geotekniska undersökningar för planeringen av ny hamn i Hastersboda, projekt östra Föglö, etapp 2	Enskild	10-10-2019	ÅLR 2018/7298	#4		Protokoll 45
10.10.2019	Besluts att avropa geotekniska fält- och laboratorieundersökningar enligt "Ramavtal Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 2018-2021 (+2022)" för att genomföra geotekniska undersökningar för planeringen av ny hamn i Hastersboda, projekt östra Föglö, etapp 2	Enskild	10-10-2019	ÅLR 2018/7305	#8		Protokoll 45
10.10.2019	Beslut att bemöta och avslå ändringssökande GRK Infra Oy:s yrkande om upphandlingsrättelse gällande "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö"	Enskild	10-10-2019	ÅLR 2019/3485	#15, #17		Protokoll 45
17.10.2019	Landskapsregeringen beslöt teckna åtgärdsuppsmaningen från lagtinget för kännedom	Plenum	17-10-2019	ÅLR 2019/6697	#7		Protokoll 4

22.10.2019	Förslag till budget för landskapet Åland 2020	Plenum	<u>BF 2020</u>				Korttrutt: sid 14, 32, 98, 195, bilaga 3 Tonnage: sid 6, 32, 97-98, 103-104, 193 Förslag på förtydligande av fullmakter i budget 2019 och förslag på ny fullmakt för totalentreprenad med ny färja till Enklinge-Kumlinge. (Lagtinget uppmanar att säga upp totalentreprenaden på föglölinjen och omförhandla eller säga upp infrastrukturupphandlingen på västra Föglö, samt initiera en tunnelutredning. Lagtinget återtar fullmakten för korttruttsinvesteringarna.)
22.10.2019	Beslut att begära anbud för "Färjetrafik Långnäs-Överö-Snäckö 2020-2022"	Enskild	22-10-2019	ÅLR 2019/7284	#1, #2	Anbudsförfrågan	Protokoll 49
24.10.2019	Beslut att ställa ut justerat förslag till vägplan för byggande av etapp 2 av förbindelse mellan Sommarö och nytt färjefäste i Hastersboda, landsväg nr 700, sektion 0 - 3250, Föglö kommun	Plenum	24-10-2019	ÅLR 2018/7300	#25, #26		Protokoll 10
24.10.2019	Besluts att avbryta upphandlingen för byggnadsentreprenad omfattande utbyte av bron över Brändöström inkl. nödvändiga vägbyggnadsarbeten	Enskild	24-10-2019	ÅLR 2018/7302	#4, #5		Protokoll 50
24.10.2019	Beslut att lämna bemötande till marknadsdomstolen med anledning av besvär, dnr 2019/289 och domstolens begäran om bemötande, daterad 26/9 2016 i rubricerat upphandlingsärende "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö"	Enskild	24-10-2019	ÅLR 2019/3485	#18, #19		Protokoll 49
31.10.2019	Beslut HFD angående inlämnade besvär gällande fastställande av vägplan för byggande av del 1 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjefäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 1250 - 3760, mellan Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun	HFD	31-10-2019	ÅLR 2017/4791	#54		
31.10.2019	Beslut HFD angående inlämnade besvär gällande fastställande av vägplan för byggande av del 2 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjefäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 0 - 1250, mellan Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun	HFD	31-10-2019	ÅLR 2018/3233	#24		
28.11.2019	Rikets presidents stadsfästelse av Ålandsdelegationens beslut rörande ansökan om extra anslag i syfte att säkerställa landskapets framtida infrastrukturella funktioner antecknas till kändedom	Plenum	28-11-2019	ÅLR 2018/2902	#15		Protokoll 13 (Ansökan till den del den berör korttruttsinvesteringarna anses vara för tidigt inlämnad då förutsättningarna att infrastrukturprojekten kommer att kunna genomföras inte ännu är klara)
18.12.2019	Ny regering med lantråd Veronica Thörnroos och infrastrukturminister Christian Wikström		<u>RP 2019</u>				Regeringsprogram
18.12.2019	Landskapsregeringen beslöt överlämna ärendet "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037" för behandling i plenum	Enskild	18-12-2019	ÅLR 2018/9161	#6		Protokoll 64
19.12.2019	Ärende "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037" överfört från enskild föredragning 18.12.2019. Landskapsregeringen beslöt tillskriva konsortiet i enlighet med bilaga I219P07.	Plenum	19-12-2019	ÅLR 2018/9161	#7		Protokoll 7
2020							
9.1.2020	Förslag till tredje tilläggsbudget för 2019	Plenum	<u>TB 3/2019</u>				Tonnage: sid 4 - överföring av kostnader
9.1.2020	Beslut att ge biträdande avdelningschef Niklas Karlman samt teknisk inspektör Joel Karlsson i uppdrag att representera landskapsregeringen i förhandlingar med konsortiet Finlands Färjetrafik Ab och Ansgar Ab med anledning av ändrade omständigheter gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037". Besluts även att anlita advokatbyrå Widman & Co Ab för att bistå i juridiska frågor i samband med förhandlingarna.	Plenum	09-01-2020	ÅLR 2018/9161	#8		Protokoll 1
20.1.2020	Beslut att ge även förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson i uppdrag att representera landskapsregeringen i förhandlingar med konsortiet Finlands Färjetrafik Ab och Ansgar Ab gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"	Plenum	20-01-2020	ÅLR 2018/9161	#9		Protokoll 2
21.1.2020	Ärende "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037". Landskapsregeringen beslöt tillskriva konsortiet i enlighet med bilaga 2, I220P03. Förslaget godkändes efter omröstning enligt omröstningsprotokoll 1, bilaga 1, I220P03.	Plenum	21-01-2020	ÅLR 2018/9161	#10, #12, #13		Protokoll 3

21.1.2020	Beslut att anta anbud "Färjetrafik Långnäs-Överö-Snäckö 2020-2022"	Enskild	21-01-2020	ÅLR 2019/7284	#9, #10		Protokoll 1
3.3.2020	Beslut att begära anbud på totalentreprenad för att genomföra en byggnadsentreprenad omfattande utbyte av bron över Brändöström inkl. nödvändiga vägbyggnadsarbeten	Enskild	03-03-2020	ÅLR 2018/7302	#6, #7		Protokoll 9
31.3.2020	Beslut att meddela avtalsparten, Norconsult Ab, att Beställaren avser att utnyttja optionen för avtalstiden 01.04.2020-31.03.2021 enligt "Ramavtal; Konsultuppdrag teknikområde Geoteknik för infrastrukturprojekt i landskapet Åland"	Enskild	31-03-2020	ÅLR 2017/361	#28		Protokoll 15
1.4.2020	Begäran om utredning från Justitiekanslern "Utredning om Ålands landskapsregerings överskridit sina befogenheter gällande korttruttsprojektet på västra och östra Föglö"		01-04-2020	ÅLR 2020/2759	#1		
6.4.2020	Genmäle i besvärshandlingen avseende Ålands landskapsregerings upphandling av byggnadsentreprenad i infrastrukturprojektet i västra Föglö, dnr 2019/289		06-04-2020	ÅLR 2019/3485	#21		
2.6.2020	Meddelande om tilläggsutredning från Marknadsdomstolen avseende "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö"		02-06-2020	ÅLR 2019/3485 (1)	#22		
2.6.2020	Landskapsregeringen beslöt överlämna ärendet för behandling i plenum, "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö"	Enskild	02-06-2020	ÅLR 2019/3485 (2)	#23		Protokoll 28
4.6.2020	Beslut att avbryta upphandlingen av "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö" och att upphäva landskapsregeringens tilldelningsbeslut I319E41, daterat 29.8.2019	Plenum	04-06-2020	ÅLR 2019/3485	#24, #25, #26, #27		Protokoll 4
4.6.2020	Landskapsregeringen beslöt överlämna ärendet "Utredning om Ålands landskapsregerings överskridit sina befogenheter gällande korttruttsprojektet på västra och östra Föglö" för behandling i plenum.	Enskild	04-06-2020	ÅLR 2020/2759 (1)	#3		Protokoll 28
4.6.2020	Beslut att besvara justitiekanslerämbetet enligt Bilaga I220P05 "Utredning om Ålands landskapsregerings överskridit sina befogenheter gällande korttruttsprojektet på västra och östra Föglö"	Plenum	04-06-2020	ÅLR 2020/2759 (2)	#4, #5		Protokoll 5, brev med bilagor
8.6.2020	Beslut att anta anbud gällande "Upphandling och avtal utbyte av bron över Brändöström (bro nr 10), Föglö kommun"	Enskild	08-06-2020	ÅLR 2018/7302	#9		Protokoll 32
18.6.2020	Meddelande om besvär med anledning av avbrytande av upphandlingen "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö"		18-06-2020	ÅLR 2019/3485	#29		
25.6.2020	Begäran från Marknadsdomstolen om bemötande i ärende dnr 2020/256 "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö"		25-06-2020	ÅLR 2019/3485	#30		
6.7.2020	Marknadsdomstolen bifogar GRK Infra Oys yttrande till kännedom i ärende dnr 2019/289 "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö"		06-07-2020	ÅLR 2019/3485	#31		
9.7.2020	Beslut att lämna bemötande till Marknadsdomstolen i ärende dnr 2020/256 enligt bilaga I320P07 avseende "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö"	Plenum	09-07-2020	ÅLR 2019/3485	#32, #34		Protokoll 7, Brev
24.7.2020	Avtal - "Passbåtstrafik i Ålands södra skärgård 2020-2022"		24-07-2020	ÅLR 2019/4976	#11	Bilagor	Avtal, se beslut 17.9.2019
24.7.2020	Avtal - "Färjetrafik Långnäs-Överö-Snäckö 2020-2022"		24-07-2020	ÅLR 2019/7284	#15	Bilagor	Avtal, se beslut 21.1.2020
7.9.2020	Beslut från Marknadsdomstolen i ärende dnr 2019/289 avseende "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö"		07-09-2020	ÅLR 2019/3485	#37		
1.10.2020	Tillsättande av "Parlamentariska kommitté rörande en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö kommun"		01-10-2020	ÅLR 2020/5897	#1		Brev
15.10.2020	Genmäle i besvärshandlingen avseende Ålands landskapsregerings upphandling av byggnadsentreprenad i infrastrukturprojektet i västra Föglö, dnr 2020/256		15-10-2020	ÅLR 2019/3485	#38		
22.10.2020	Förslag till budget för landskapet Åland 2021	Plenum	BF 2021				Korttrutt: sid 38, 107, 212-213 Tonnage: sid 8, 39, 112, 211, bilaga 4 Utreda prästösundsbro och föglötunnel, fullmakterna för färjor dras in.
22.10.2020	Nomineringar från partier "Parlamentariska kommitté rörande en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö kommun"		22-10-2020	ÅLR 2020/5897	#2, #3, #5, #6, #7, #13		E-post (Centern, Hållbart Initiativ, Liberalerna, Moderaterna, Ålands framtid, Åländsk Demokrati)
26.10.2020	Krav på ersättning från Finlands Färjetrafik AB och Ansgar AB gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"		26-10-2020	ÅLR 2018/9161	#15		Brev

3.11.2020		Landskapsregeringen beslöt överlämna ärendet "Parlamentariska kommitté rörande en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö kommun" för behandling i plenum	Enskild	03-11-2020	ÅLR 2020/5897	#9		Protokoll 45
6.11.2020		Ålands landskapsregeringen beslöt att tillsätta "Parlamentariska kommitté rörande en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö kommun"	Plenum	06-11-2020	ÅLR 2020/5897	#10, #12		Protokoll 8
25.11.2020		Förlikningsförslag från Finlands Färjetrafik AB och Ansgar AB gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"		25-11-2020	ÅLR 2018/9161	#16		Brev
26.11.2020		Ålands landskapsregeringen beslöt att utöka den "Parlamentariska kommitté rörande en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö kommun"	Plenum	26-11-2020	ÅLR 2020/5897	#14, #24		Protokoll 9
27.11.2020		Stämning i tvistemål – Begäran om skriftligt svaromål – Ålands Tingsrätt gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"		27-11-2020	ÅLR 2018/9161	#18		
3.12.2020		Svar på klagomål från justitiekanslerämbetet angående "Utredning om Ålands landskapsregerings överskridit sina befogenheter gällande kortruttsprojektet på västra och östra Föglö"		03-12-2020	ÅLR 2020/2759	#6		Brev
7.12.2020		Marknadsdomstolen sänder ändringsökandens yttrande till kännedom i ärende dnr 2020/256 avseende "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö"		07-12-2020	ÅLR 2019/3485	#40		
2021								
28.1.2021		Ålands landskapsregering beslöt besvara tingsrätten enligt bilaga I221P01 "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"	Plenum	28-01-2021	ÅLR 2018/9161	#20, #21		Protokoll 1
25.2.2021		Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020, RB 1/2020-2021		<u>Rapport</u>				Projekt Västra Föglö, ÅLR 2021/1791
30.4.2021		Förslag till andra tilläggsbudget för 2021	Plenum	TB 2/2021				Tonnage: sid 14, 40 Fullmakt inköp av begagnad färja
18.5.2021		Beslut att utnyttja optionen i avtalet "Färjetrafik Svinö-Degerby 2018-2022" om tjugofyra månaders förlängning till 28.02.2024	Enskild	18-05-2021	ÅLR 2018/870	#23, #26		Protokoll 18
20.5.2021		Svar på revisionsberättelsen RB 1/2020-2021	Plenum	<u>Svar</u>				ÅLR 2021/1791
3.6.2021		Beslut från Marknadsdomstolen i ärende dnr 2020/256 avseende "Upphandling och avtal infrastrukturprojekt västra Föglö"		03-06-2021	ÅLR 2019/3485	#41		
11.6.2021		Beslut att publicera en inbjudan att anmäla intresse för "Upphandling second hand tonnage" enligt bilaga I221E27	Enskild	11-06-2021	ÅLR 2021/4962	#1		Protokoll 27
15.6.2021		Protokoll RFI Skärgårdstrafiken - "Upphandling av skärgårdstrafik – Marknadsundersökning – RFI"		15-06-2021	ÅLR 2020/9082	#1		RFI = Request For Information, begäran om information
6.7.2021		Beslut att utnyttja optionen om aderton månaders förlängning enligt avtal "Färjetrafik Långnäs – Galtby 2019-2022" att gälla till 30.09.2023	Enskild	06-07-2021	ÅLR 2018/4161	#38, #39		Protokoll 31
6.7.2021		Beslut att utnyttja optionen om aderton månaders förlängning enligt avtal "Färjetrafik Långnäs – Galtby 2019-2022" att gälla till 30.09.2023	Enskild	06-07-2021	ÅLR 2018/8436	#8		Protokoll 31
16.7.2021		Delbetänkande - "Parlamentariska kommitté rörande en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö kommun"		16-07-2021	ÅLR 2020/5879	#25		
24.8.2021		Beslut att utnyttja optionen i punkt 1.1.2 om femton och en halv månaders förlängning i avtalet "Färjetrafik Långnäs-Överö-Snäckö 2020-2022" t.o.m 30.09.2023	Enskild	24-08-2021	ÅLR 2019/7284	#16, #18		Protokoll 35
31.8.2021		Ålands landskapsregering beslöt att beställa en kostnadsuppskattning för Föglötunneln av Norconsult AS för projekt "Förstudie om fast förbindelse till Föglö"	Enskild	31-08-2021	ÅLR 2021/7328	#2		Protokoll 32
2.9.2021		Ålands landskapsregering beslöt att ersätta Kerstin Allgode (ÅD) med Stephan Toivonen (ÅD) i den "Parlamentariska kommitté rörande en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö kommun"	Plenum	02-09-2021	ÅLR 2020/5897	#31		Protokoll 5
9.9.2021		Förslag till tredje tilläggsbudget för 2021	Plenum	TB 3/2021				Tonnage: sid 1, 11 Anslag avsätts för inköp av begagnad färja
7.10.2021		Ålands landskapsregering beslöt lämna utsaga till tingsrätten enligt bilaga I221P05 gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"	Plenum	07-10-2021	ÅLR 2018/9161	#25, #26		Protokoll 5
26.10.2021		Ålands landskapsregering beslöt att beställa en nuvärdeskalkyl för de olika alternativen av CAPEX Advisors Oy för projekt "Förstudie om fast förbindelse till Föglö"	Tjf	26-10-2021	ÅLR 2021/9172	#3		

31.10.2021		Förslag till budget för landskapet Åland 2022	Plenum	BF 2022				Korttrutt: sid 115, 188-189 Tonnage: sid 114 - hamnanpassning, 125
10.11.2021		Norconsult - Teknisk rapport med kostnadsöverslag Föglötunneln för projekt "Förstudie om fast förbindelse till Föglö"		10-11-2021	ÅLR 2021/7328	#3		Rapport + bilagor
8.12.2021		Landskapsregeringen beslöt anta anbud "Upphandling second hand tonnage" från Norled AS på en begagnad färja. Beslöts vidare att ingå köpeavtal enligt bilagda Memorandum of Agreement, bilaga I221E56, daterad 7.12.2021	Enskild	08-12-2021	ÅLR 2021/4962	#3		Protokoll 56
13.12.2021		Analysrapport finansieringsbidrag - En beskrivning av bästa möjliga finansieringskällor för projekt "Förstudie om fast förbindelse till Föglö"		13-12-2021	ÅLR 2021/9902			Rapport
20.12.2021		Beslut i ärende "Upphandling second hand tonnage" att teknisk inspektör Joel Karlsson undertecknar samt till Sjöfartsdirektoratet i Norge sänder in följande dokument gällande fartyget "Fedjefjord" med IMO-nummer 9236767. -anmälan om ny ägare (KR 0008), -notifiering av ansvar enligt ISM (KR 0014), -utnämning av norsk representant (KR 0060)	Enskild	20-12-2021	ÅLR 2021/4962	#4	Bilagor	Protokoll 61
22.12.2021		Landskapsregeringen beslöt ingå serviceavtal med Norled AS rörande skötsel och uthyrning av M/S Fedjefjord, enligt Bilaga I221E63 i ärende "Upphandling second hand tonnage"	Enskild	22-12-2021	ÅLR 2021/4962	#5		Protokoll 63
2022								
20.1.2022		Upphandling avbruten gällande nytt tonnage, Korttrutt östra Föglö – Sottunga, då landskapsregeringen har avbrutit projektet		20-01-2022	ÅLR 2017/8598	#1		Tjänsteanteckning
16.3.2022		Slutbetänkande - Parlamentariska kommitté rörande en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö kommun		16-03-2022	ÅLR 2020/5897	#36		Se kommitténs underlagsrapporter under post 25.3.2022 Stephan Toivonen hade förhinder, men skrev under rapporten senare
25.3.2022		Rapporter – Projekt fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö kommun, tunnelkommittén, 2020-2022		25-03-2022	ÅLR 2021/5964	#2 - 8		
19.4.2022		Beslut att begära anbud för "Passbåtstrafik i Ålands södra skärgård för 2023-2026 med option 2027" enligt anbudsförfrågan i bilaga I222E20	Enskild	19-04-2022	ÅLR 2022/2552	#1		Protokoll 20
16.5.2022		Beslut att ersätta projektledaren enligt faktura för arbetet med EU-ansökan rörande ett nytt elhybridfartyg till skärgårdstrafiken i projektet "EU:s Horizon fond – E-ferry-project"	Enskild	16-05-2022	ÅLR 2022/3714	#1, #3		Protokoll 27
19.5.2022		Svar på revisionsberättelse RB 1/2021-2022	Plenum	Svar				Uppföljning av åtgärder, ÅLR 2022/1762
14.6.2022		Beslut att anta anbud för "Passbåtstrafik i Ålands södra skärgård för 2023-2026 med option 2027"	Enskild	14-06-2022	ÅLR 2022/2552	#5		
16.6.2022		Tingsrättsdom 22/534 gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"		16-06-2022	ÅLR 2018/9161	#31		
22.6.2022		Landskapsregeringen beslöt att anmäla missnöje med Ålands tingsrätts dom 22/534 i ärende L 20/1157, given 16.6.2022, i dess helhet gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"	Plenum	22-06-2022	ÅLR 2018/9161	#28, #29		Protokoll 2, se tingsrättens dom vid 23.6.2023
27.6.2022		Spörsmål nr 4/2020-2021 "Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder"		27-06-2022	ÅLR 2022/5614	#1		
29.6.2022		Meddelande; Rätt nr är Spörsmål nr 1/2021-2022 "Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder"		29-06-2022	ÅLR 2022/5614	#2		Se 27.6.2022
7.7.2022		Beslut att utbetala ersättning för kostnader om 496.976,97 euro jämte dröjsmålsränta från och med 9.11.2020 gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"	Plenum	07-07-2022	ÅLR 2018/9161	#32		Protokoll 3
7.7.2022		Landskapsregeringen beslöt att svara på lagtingsledamot Ingrid Zettermans m.fl. spörsmål gällande "Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder" enligt bilaga I222P04	Plenum	07-07-2022	ÅLR 2022/5614	#3, #4		Protokoll 4
15.7.2022		Beslut att direktupphandla "Utredning om att förbättra skärgårdstrafiken i Ålands Skärgård"	Enskild	15-07-2022	ÅLR 2022/5976	#1, #5, #6		Protokoll 36, se meddelande 17.4.2023
11.8.2022		Avtal - "Passbåtstrafik i Ålands södra skärgård för 2023-2026 med option 2027"		11-08-2022	ÅLR 2022/2552	#7, #9		Avtal, se beslut i 14.6.2022

19.8.2022	Ålands landskapsregerings beslut att den inköpta norska färjan M/S Fedjefjord skall heta M/S Ådan	Enskild	19-08-2022	ÅLR 2021/4962	#15		Protokoll 38
25.8.2022	Ålands landskapsregering beslöt ansöka om tillstånd till fortsatt handläggning samt avge besvär enligt bilaga I222P05 gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"	Plenum	25-08-2022	ÅLR 2018/9161	#33, #34		Protokoll 5
6.9.2022	Beslut att göra en direktupphandling gällande "Avtal om hemkörning, ersättningstrafik och tillsyn med m/s Ådan 2022-2023"	Enskild	06-09-2022	ÅLR 2022/7088	#1		Protokoll 43
7.9.2022	Förslag till tredje tilläggsbudget för 2022	Plenum	TB 3/2022				Tonnage: sid 12 Utbetalning av ostridliga kostnader fär avbrytande av avtal för Föglölinjen
8.9.2022	Utvärderingsprotokoll och "Avtal om hemkörning, ersättningstrafik och tillsyn med m/s Ådan 2022-2023"		08-09-2022	ÅLR 2022/7088	#2, #3	Bilaga	Avtal
4.10.2022	Beslut att begära anbud för "Färjetrafik Åva-Osnäs 2023-2025 + option 2026 och 2027" enligt anbudsfrågan i bilaga 2, I222E45	Enskild	04-10-2022	ÅLR 2022/6492	#1, #2		Protokoll 45, se följande mapp för anbudsfrågan i skilda bilagor
24.10.2022	Anbudsfrågan "Färjetrafik Åva-Osnäs 2023-2025 + option 2026 och 2027"		24-10-2022	ÅLR 2022/6492	#3		Anbudsfrågan i skilda bilagor
31.10.2022	Förslag till budget för landskapet Åland 2023	Plenum	BF 2023				Korttrutt: sid 190 Tonnage: sid 115, 125, 187 (Anslaget för förstudie för föglötunnel stryks av lagtinget)
16.12.2022	Avtal "Färjetrafik Svinö-Degerby 2018-2022", ändring nr 1		16-12-2022	ÅLR 2018/870	#28		Avtal
20.12.2022	Beslut att göra tillägg nr 2 till avtal "Färjetrafik Långnäs-Galtby 2019-2022"	Enskild	20-12-2022	ÅLR 2018/8436	#12, #14		Protokoll 55
20.12.2022	Beslut att anta anbud "Färjetrafik Åva-Osnäs 2023-2025 + option 2026 och 2027"	Enskild	20-12-2022	ÅLR 2022/6492	#18		Protokoll 55
20.12.2022	Beslut att begära anbud för "Långnäs-Överö-Snäckö 2023-2027+option 2028 och 2029"	Enskild	20-12-2022	ÅLR 2022/10372	#1		Protokoll 55, se bilagorna separat under 10.2.2023
2023							
10.1.2023	Förslag till fjärde tilläggsbudget för 2022	Plenum	TB 4/2022				Tonnage: sid 10 Driftskostnader för M/S Ådan
27.1.2023	Avtal "Färjetrafik Åva-Osnäs 2023-2025 + option 2026 och 2027"		27-01-2022	ÅLR 2022/6492	#19, #20	Bilagor	Avtal, se beslut 20.12.2022
10.2.2023	Anbudsfrågan "Långnäs-Överö-Snäckö 2023-2027+option 2028 och 2029"		10-02-2023	ÅLR 2022/10372	#3		Se 20.12.2022, bilagor i separata filer
28.2.2023	Beslut att anta anbud "Långnäs-Överö-Snäckö 2023-2027+option 2028 och 2029"	Enskild	28-02-2023	ÅLR 2022/10372	#11		Protokoll 9
17.4.2023	Beslut att lämna meddelande 4/2022-2023 "Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik" till lagtinget	Plenum	17-04-2023	ÅLR 2023/3158	#1, #2		
21.6.2023	Lagtinget tecknar meddelande M 4/2022-2023 "Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik" för kännedom		21-06-2023	ÅLR 2023/3158	#3		
10.8.2023	Avtal "Långnäs-Överö-Snäckö 2023-2027+option 2028 och 2029"		10-08-2023	ÅLR 2022/10372	#12	Bilagor	Avtal, se beslut 28.2.2023
26.10.2023	Beslut att teckna rapporten "Mot ett fossilfritt tonnage - En sammanställning av Infrastrukturavdelningen" för kännedom	Enskild	26-10-2023	ÅLR 2023/5529	#1		
26.10.2023	Förslag till budget för landskapet Åland 2024	Plenum	BF 2024				Korttrutt: sid 176 Tonnage: sid 116, 174, 204, 212 Förstudie Prästösund, totalentreprenad norra linjen (Lagtinget beviljar inte totalentreprenad på norra linjen)
19.12.2023	Ny regering med lantråd Katrin Sjögren och infrastrukturminister Camilla Gunell		RP 2023				Regeringsprogram
2024							
5.2.2024	Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023	Plenum	TB 3/2023				Tonnage - anslag för skadeståndet
7.2.2024	Åbo Hovrätt - Dom nr 53, 24.1.2024 gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"		07-02-2024	ÅLR 2018/9161	#37		

8.2.2024	Landskapsregeringen beslöt ge handlingarna i ärendet offentlighet till den del det inte finns sekretessgrund med anledning av affärshemligheter eller den fortsatta processen gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"	Plenum	08-02-2024	ÅLR 2018/9161	#38, #40		Protokoll 2
13.2.2024	Beslut att anhålla om deponering hos Statens ämbetsverk på Åland enligt bilaga 1, I224P3, gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"	Plenum	13-02-2024	ÅLR 2018/9161	#39		Protokoll 3
15.2.2024	Ålands Polismyndighet - Begäran om uppgifter/dokumentation - "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"		15-02-2024	ÅLR 2018/9161	#42		
16.2.2024	Meddelande om avtalsbrott gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"		16-02-2024	ÅLR 2018/9161	#48		
28.2.2024	Meddelande om deponering av medel gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"		28-02-2024	ÅLR 2018/9161	#49		
29.2.2024	Beslut - Statens Ämbetsverk avseende deponering gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"		29-02-2024	ÅLR 2018/9161	#50		Beslut nr 31 A 10
25.3.2024	Ålands landskapsregering beslöt ansöka om besvärstillstånd samt anföra besvär enligt bilaga 1, I224P04 gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"	Plenum	25-03-2024	ÅLR 2018/9161	#51		Protokoll 4
2.4.2024	Meddelande om brott mot sekretessklausul i avtal om medling gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"		02-04-2024	ÅLR 2018/9161	#52		
12.4.2024	Landskapsregeringen beslöt besvara konsortiets brev enligt bilaga 1, I224P05, avseende brott mot sekretessklausul i avtal om medling gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"	Plenum	12-04-2024	ÅLR 2018/9161	#57, #58		Protokoll 5
16.4.2024	Beslut att utnyttja optionen i punkt 1.1.2 i avtalet om ett års förlängning så att avtalet "Färjetrafik Åva-Osnäs 2023-2025 + option 2026 och 2027" med färjan M/S Ådan gäller till 31.03.2026	Enskild	16-04-2024	ÅLR 2022/6492	#42		Protokoll 12
19.4.2024	Landskapsregeringen beslöt ingå förlikningsavtal med konsortiet Ansgar Ab och Finlands Färjetrafik Ab enligt bilaga 1, I224P06 gällande "Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037"	Plenum	19-04-2024	ÅLR 2018/9161	#59		Protokoll 6
16.5.2024	Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024	Plenum	TB 2/2024				Tonnage: sid 1, 11, 16-17 - omflyttning av medel avsatta för förlikning, inleda kravställning av nytt tonnage
20.8.2024	CKP meddelar 20.8.2024 att brott inte misstänks i beslutsfattandet runt Ålands elhybridfärja och genomför därför inte en förundersökning i ärendet		20-08-2024	ÅLR 2018/9161			Pressmeddelande från CKP:s hemsida