

Protokoll fört vid pleniföredragning

Infrastrukturavdelningen

Transportbyrån, I2

Närvarande

VT - TE - AH-J - AH - FK - AR - CW

Frånvarande

HJ

Justerat

Omedelbart

Ordförande

Lantråd

Veronica Thörnroos

Föredragande

Minister

Christian Wikström

Protokollförare

Bitr. avdelningschef

Niklas Karlman

.....

.....

.....

Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 3

Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037

ÅLR 2018/9161

35-36 I1

Landskapsregeringen beslöt tillskriva konsortiet i enlighet med bilaga 2, I220P03.

Förslaget godkändes efter omröstning **enligt omröstningsprotokoll 1, bilaga 1, I220P03.**

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

Datum: 21.1.2020
Avdelning/byrå: Infrastrukturavdelningen/transportbyrån, I2
Föredragningslista nr: I220P03
Ärende nr: 3
Diariennr: ÅLR 2018/9161

Omröstning nr: 1

Ja: Minister Christian Wikströms förslag om att meddela om uppsägning av avtalet.

Nej: Minister Fredrik Karlströms av minister Annette Holmberg-Jansson understödda förslag om att omförhandla avtalet.

Avgivna röster	Ja	Nej
TE	X	
AH-J		X
AH	X	
FK		X
AR	X	
CW	X	
HJ		
VT	X	
Totalt	5	2

Dokumentnamn	Nr	Sidnr
BREV	35-36 I1	1 (1)
Datum	Dnr	
21.1.2020	ÅLR 2018/9161	

Finlands Färjetrafik Ab

Ansgar Ab

Hänvisning

Kontaktperson

Ärende

MEDDELANDE OM UPPSÄGNING AV AVTAL

Ålands landskapsregering hänvisar till avtal om färjetrafik mellan Svinö och Mellanholm, daterat 2.9.2019 (nedan "avtalet"), mellan landskapsregeringen å ena sidan och konsortiet bestående av Ansgar Ab och Finlands Färjetrafik Ab (nedan "konsortiet") å den andra.

Ålands landskapsregering säger härmed upp avtalet med omedelbar verkan då det står klart, att Ålands lagting inte kommer att bevilja medel för verksamheten enligt avtalet (se avtalet punkt 16, st 4). Till yttermera visso skulle driften enligt avtalet inte i något hänseende kunna inledas såsom ursprungligen avtalats, med början 1.4.2022, med beaktande av väsentliga fördröjningar i anslutning till tillståndsärenden och besvärprocesser, vars omfattning landskapsregeringen rimligen inte kunnat förutse.

Ålands landskapsregering har genom Infrastrukturavdelningen informerat konsortiet under hand om möjligheten att landskapsregeringen skulle komma att avbryta avtalet. Senast vid möte 10.1.2020 har det stått klart att landskapsregeringen inte kan fullfölja avtalet.

L a n t r å d

Veronica Thörnroos

Minister

Christian Wikström