

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen

Vägnätsbyrån, I3

Beslutande
Minister
Camilla GunellFöredragande
Bro- och hamningenjör
Anders SundblomJusterat
Omedelbart**Nr 35**

Renovering av Möckelökajen avtal och entreprenad

ÅLR 2023/7803**Beslut**

Ålands landskapsregeringen beslöt att göra en tilläggsbeställning på förstärkningsåtgärder av kajkonstruktionen genom pålning och kompletterande dragstag enligt offert från Eriksson Bygg Ab.

Upphandlingen görs i form av direktköp enligt 5 § 1 mom. 6 punkten i Ålands landskapsregeringsbeslut (2019:113) gällande vissa upphandlingar.

Anbudet på förstärkningsarbetet är 366 244 €.

Kostnaderna påförs anslag 976000, infrastrukturinvesteringar.

Motivering

Ålands landskapsregering har upphandlat Eriksson Bygg Ab för reparation av Möckelökajen. I samband med pågående reparationsarbeten har det visat sig att den gamla utfyllnaden under kajen har dålig bärighet. För att erhålla en stabil kajkonstruktion krävs tilläggsuplning och förstärkning med nya dragstag.

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt 5 § 1 mom. 6 punkten eftersom de verkliga förhållandena har visat sig under pågående reparationsarbete och beror på omständigheter som inte kunde förutses innan arbetet startade.

Upphandlingens värde ligger under EU:s tröskelvärde om 5 538 000€, varför upphandlingen görs enligt Ålands landskapsregeringsbeslut (2019:113) gällande vissa upphandlingar.

Bakgrund

Ålands landskapsregeringen beslöt den 20.3.2025 att tilldela Eriksson Bygg Ab entreprenaden för Renovering av Möckelökajen. Entreprenaden har upphandlats enligt Ålands landskapsregerings beslut (2019:113).
