

## Protokoll fört vid enskild föredragning

Regeringskansliet

Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a

Beslutande

Minister

Nina Fellman

Föredragande

Rättssakkunnig

Raine Katajamäki

Justerat

Omedelbart

---

Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

---

### Nr 162

Förlängning av slutdatum för kommunindelning-  
utredningen.

**ÅLR 2017/9633**

830 Rk1a

Ålands landskapsregering beslutar att förskjuta slutdatumet för kommunindelning-utredningen fram till den 4 februari 2019.

#### *Motivering*

Vid tidpunkten för avropet av kommunindelning-utredningstjänster den 12 april 2018 hade det inte ännu fattats några slutgiltiga beslut om samgång mellan de tre norråländska kommunerna Finström, Geta och Sund (FGS-process). Arbetet var dock väldigt långt kommen och styrgruppen för Finström, Geta och Sund ställde ut förslag till samgångsavtal den 29 mars 2018 med en målsättning om att slutgiltiga avtal om samgång skulle tas inom en närstående framtid. I maj 2018 föreslogs emellertid i fullmäktige i Geta att arbetet med FGS-processen avbryts och så också skedde genom fullmäktigebeslut i Geta av den 1 augusti 2018.

Med anledning av de oförutsedda förändringarna i FGS-processen var kommunindelning-utredare för den av landskapsregeringen föreslagna kommunreformen tvungna att under våren och sommaren 2018 begränsa sina utredningsåtgärder på Norra Åland till endast förberedande arbete och faktasamling.

För att utredarna ska ha ändamålsenliga förutsättningar att förankra sin utredning i kommunerna på samarbetsområdet Norra Åland finns det således ett behov av att förskjuta slutdatumet för kommunreformsutredningen från den 31 december 2018 till den 4 februari 2019.

Ärendet faller inom ramen för landskapsregeringens prövningsrätt. Förskjutningen innebär inga ekonomiska konsekvenser.

---