

Protokoll fört vid enskild föredragning

Regeringskansliet
Allmänna byrån, Rk1

Beslutande

L a n t r å d
Katrín Sjögren

Föredragande

Förvaltnings- och
utvecklingschef
Dan E Eriksson

Justerat

Omedelbart

Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 13

Firandet av självstyrelsen 100 årsjubileum.

ÅLR 2019/1899

Landskapsregeringen beslöt om projektdirektiv enligt bilaga. Styrgruppen består av lantrådet (ordförande), förvaltningschefen (sekreterare), kansliministern, kulturministern samt näringsministern.

Nr 14

Lagbestämmelserna om ledningen av allmänna förvaltningen.

ÅLR 2013/6008

27 Rk1

Landskapsregeringen beslöt överföra ärendet till lagberedningen för framtagande av ett lagförslag i enlighet med arbetsgruppsbetänkandet av den 19 december 2017.

ÅLAND 100
Projektdirektiv

Godkännande av projektdirektiv och bilagor

Beställare/Projektägare:

Lantråd Katrin Sjögren
Förvaltningschef Dan E Eriksson

Projektledare:

tillfällig arbetsgrupp
projektledare rekryteras

1 Projektnamn/identitet

ÅLAND 100, budgetmoment regeringskansliet

2 Bakgrund

Ålands självstyrelse firar hundraårsjubileum 9.6.2022. ÅLAND 100-projektet planerar, förbereder samt genomför landskapsregeringens del av det officiella firandet under åren 2021 och 2022. Tyngdpunkten i firandet är under perioden 9.6.2021 - 9.6.2022. Samtliga avdelningar inom landskapsförvaltningen engageras i förberedelser och genomförande av jubiléet. Landskapsregeringen stöder även organisationer och föreningar som vill ordna egna jubileumsevenemang. Landskapsregeringen samarbetar med lagtinget och andra myndigheter på och utanför Åland i genomförandet.

3 Effektmål

Den åländska självstyrelsens 100-årsjubileum ska uppmärksammas. Firandet ska ha ett innehåll som på olika sätt görs tillgängligt och ger alla möjlighet att vara delaktiga. Olika samhällssektorer ska involveras och kunna bidra liksom näringsliv och civilsamhälle. Genom ÅLAND 100 blir den åländska självstyrelsen känd för alla som bor på Åland och uppmärksammas av alla nordiska länder och självstyrelser samt internationellt.

4 Underlag

För såväl landskapets eget jubileumsprogram som andra arrangemang gäller att

- Visionen och målen i landskapsregeringen Utvecklings- och hållbarhetsagenda beaktas.
- De olika kulturer och språk som finns på Åland idag lyfts fram.
- Särskilt fokus ska vila på tillgänglighet, demokrati och inkludering samt självstyrelsens betydelse för ålämningarna.

Jubiléets synlighet ska stärka ålandsbilden utanför Åland och följa varumärkesplattformen.

5 Kontaktpersoner

- Lantråd Katrin Sjögren, ordförande för styrgruppen
- Kansliminister Nina Fellman
- Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson
- Kanslichef Vivan Nikula
- Kulturchef Jan-Ole Lönnblad
- Byråchef, landskapsantikvarie Viveka Löndahl
- Näringschef Linnéa Johansson (samordning med Tall Ships Race 2021)
- Kenneth Gustafsson, UKA
- Dan Nordman, ÅG
- Tiina Björklund, Visit Åland

6 Tidsplan och kalkyl för förberedelserna

Åtagande t o m	Tidpunkt	Kalkyl timmar	Kalkyl utlägg
BP1 Beslut att starta projektet, underlag projektdirektivet	5.3.2019	0	0
BP2 Beslut om att fortsätta förberedelserna			
BP3 Beslut om att godkänna projektplanen	26.4.2019	300	10.000 euro

7 Projektmål, krav och önskemål

7.1 Resultat

Ålands självstyrelses 100 årsjubileum uppmärksammas under åren 2021 och 2022. Självstyrelsejubiléet ska belysa det åländska samhället förr, i nutid och i synnerhet utgöra ett avstamp mot framtiden. De officiella programmen ska utformas i enlighet med detta. Festligheterna inleds i folklig anda under år 2021 och avslutas högtidligt i samband med lagtingets jubileumsplenum 9.6.2022.

7.2 Tidpunkt

BP 3 Beslut att **godkänna projektplanen** 26.4.2019.

BP4 Beslut att **starta genomförandet**.

BP5 Beslut att **fortsätta, förändra** eller **avbryta** projektet.

BP6 Beslut att **godkänna resultatet** av en projektleverans.

BP7 Beslut att **överlämna ansvaret** för en leverans till **tilltänt förvaltare**.

BP8 Beslut att **avsluta projektet**.

7.3 Kostnad

Kostnaden för genomförandet av ÅLAND 100 uppskattas i projektplanen och revideras under år 2020.

7.4 Projektmålets prioritering

Prioritering: Resultat Tidpunkt Kostnad

8 Finansiering

Landskapsregeringens del av firandet bekostas av landskapsregeringen.

Landskapsregeringen stöder även organisationer och föreningar som vill ordna egna jubileumsevenemang. Tack vare olika aktörers samverkan är den reella ekonomiska budgetens totala volym mycket större än själva projektets budget.

9 Övrigt

Styrgruppen tillsätts när projektdirektivet antas:

Lantrådet, ordförande

Förvaltningschefen, sekreterare

Kansliministern

Kulturministern

Näringsministern

Projektgruppen som tillsätts senare består av ordförandena i de olika arbetsgrupperna som tillsätts för olika programdelar. Projektgruppens ordförande är byråchef/andskapsantikvarie Viveka Löndahl.

Rekryteringsgrupp; projektledare

Förvaltningschef Dan E Eriksson

Kanslichef Vivan Nikula

Landskapsantikvarie Viveka Löndahl

10 Referenser

Ref.nr.	Dokumentnamn, dokumentbeteckning	Utgåva, datum
	Vision Åland 100	
	Varumärkesplattform	
	Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland	