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Nr 9 

Beläggningsarbeten 2023-2024 

ÅLR 2022/9694 

      

Beslut 

Beslöts att avbryta upphandlingen ”Beläggningsarbeten 2023-2024” 

 

Motivering 

Det har inkommit ett stort antal frågor gällande upphandlingen, justeringar har gjorts 

enligt dessa. Detta medför att olika tolkningar av förfrågningsunderlaget kan förekomma. 

För att säkerställa likabehandling mellan anbudsgivare omarbetas 

upphandlingsdokumenten och entreprenaden bjuds ut på nytt. 

 

Bakgrund 

Ålands landskapsregering bjöd ut entreprenaden ”beläggningsarbeten 2023-2024” den 

20 december 2022 med sista anbudsdag 6 februari 2023. Det har under räkningstidens 

gång framkommit att handlingarna är tolkningsbara. 

 

 

 

 


