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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 15 

Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037 

ÅLR 2018/9161 

Beslut 

Beslöts att förlänga tiden för att lämna in anbud, samt även förlänga tiden 

för att ställa frågor. Ny planerad tidplan för upphandlingen blir enligt 

följande tabell (ersätter tidplanen i Upphandlingsföreskriften punkt 1.10). 

Förändringen annonseras på webbplatsen HILMA 

www.hankintailmoitukset.fi/sv/ samt på e-Avrop https://www.e-

avrop.com. 

 

 Aktivitet 

2.11.2018 Annonsering av upphandlingen 

3.12.2018 Komplettering av underlaget / hamn  

15.3.2019 Sista dag att ställa frågor  

1.4.2019 Sista dag för svar 

2.5.2019 Sista dag att lämna anbud (6 månader från 
annonsering) 

Vecka 19/2019 Utvärdering 

Vecka 22/2019 Tilldelningsbesked – Delgivning av val av 
entreprenör 

Vecka 26-
35/2019 

Avtalstecknande  

Vecka 36-
44/2019 

Upphandlande enhetens ångerrätt (se punkt 
2.7) 

1.4.2022 Planerad trafikstart 
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Kontinuerligt Uppföljning av avtalet 

 

Motivering 

Intresset för upphandlingen är stort och flertalet frågor har inkommit 

under kort tid före den sista dagen att ställa frågor, som ursprungligen 

sattes till 15.2.2019. Informationen i frågor och svar har betydelse för 

utarbetandet av anbud, varför landskapsregeringen finner det motiverat 

att förlänga tidsfristen.  

 

Bakgrund 

Landskapsregeringen har den 2.11.2018 annonserat en upphandling om 

färjetrafik Svinö-Mellanholm för år 2022-2037. 

 
 


