

Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen
Allmänna byrån, F1

Beslutande
Finansminister
Roger Höglund

Föredragande
Utredare
Robert Lönnqvist

Justerat
Omedelbart

Nr 90

Ansökan om förlängd projekttid för samarbetsstöd för
förstudie gällande nytt ärendehanteringssystem

ÅLR 2021/1473

192 F1

Beslut

Landskapsregeringen beslutade att godkänna anhållan om förlängd projekttid för projektet *Förstudie gällande nytt ärendehanteringssystem* från 10 december 2021 till den 31 januari 2022 kl. 15.00.

Bakgrund

Styrgruppen för projektet med Geta kommun anhåller om förlängd projekttid för projektet *Förstudie gällande nytt ärendehanteringssystem*.

Enligt nuvarande beslut ska slutrapporteringen vara inlämnad till landskapsregeringen den 10 december 2021 kl. 15.00. Styrgruppen anhåller om förlängning av projekttiden till den 31 januari 2022. Detta beroende på att projektet inte kunde startas enligt tidsplan samt att det planeras demonstrationstillfällen av ärendehanteringssystem.
