

INFORMATION OM PROJEKTET VÄSTRA FÖGLÖ

Informationsblad nr 3



Figur 1 - Visualisering av den planerade bron sedd från Hässlö fjärden. Illustration av Christoffer Lundberg, WSP

VAD HAR HÄNT?

GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

Kompletterande geundersökningar för bro över Spettarhålet och hamn på Mellanholm (norra Gripö) utfördes under augusti till september 2018.

BRO OCH HAMN

Detaljprojektering för bro över Spettarhålet och hamn på Mellanholm (norra Gripö) har påbörjats. Detaljprojekteringen utgår från den fastställda vägplanen för del 1.

VÄG

VÄGPLAN DEL 1

Det har inkommit besvär på vägplan del 1 (sektion 1250 – 3760 av landsväg nr 700 mellan Degerö och norra Gripö) som för närvarande behandlas av högsta förvaltningsdomstolen.

VÄGPLAN DEL 2

De påminnelser som inkommit på vägplan del 2 (sektion 0 – 1250 av landsväg nr 700 mellan Degerö och norra Gripö) behandlas för tillfället av landskapsregeringen.

Landskapsregeringen har inlett tillståndsprocessen för att ansöka om rubbande av de fyra ryssugnar som berörs av vägplanen på Degerö (vägplan del 2).

VAD KOMMER ATT HÄNDA?

GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

Grundundersökningar kommer att göras längs delar av den planerade väglinjen på Gripö under vecka 45 – 47 för att samla teknisk information om området.

Den undersökningsmetod som kommer att användas är viktsondering. För att naturen inte ska påverkas negativt, kommer undersökningarna att ske till fots med handhållen utrustning.

Väghållaren har lagstöd för åtgärden i 46 § landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland.